

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

義力營造股份有限公司 函

承辦人：吳毓昌

電話：0956607531

電子信箱：okd5413@earthpower.com.tw

受文者：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

發文日期：中華民國114年6月13日

發文字號：商港土方(三)字第1140613001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：114年6月份協議組織會議紀錄及簽到表乙份

主旨：檢送114年6月4日召開「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-土方交換管制及推整委託專業服務」之114年6月份協議組織會議紀錄乙份，敬請 貴公司遵照會議紀錄辦理，請查照。


正本：九賀電氣工程有限公司、上溢營造股份有限公司、久年營造股份有限公司、久佳營造工程股份有限公司、千代營造有限公司、大成工程股份有限公司、大陸工程股份有限公司、川力營造有限公司、工信工程股份有限公司、中華工程股份有限公司、中華威霸營造有限公司、中菲營造事業股份有限公司、五嶺營造有限公司、允升營造有限公司、元漢營造有限公司、天泰工程有限公司、文昌營造工程有限公司、日商大豐營造股份有限公司、日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司、日商鹿島營造股份有限公司台灣分公司、日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司、日富營造股份有限公司、世久營造探勘工程股份有限公司、世芳開發有限公司、北大瑩工程有限公司、北昌營造股份有限公司、北翰營造有限公司、台正營造有限公司、巨佳營造工程股份有限公司、正田營造股份有限公司、正豪營造有限公司、永青營造工程股份有限公司、永馨營造有限公司、永騰工程股份有限公司、立電股份有限公司、同心開發土木包工業、地樺營造事業股份有限公司、宇力工程有限公司、安宏營造有限公司、安倉營造股份有限公司、安鴻工程有限公司、成盟營造股份有限公司、有田營造股份有限公司、百輝營造有限公司、百豐營造股份有限公司、利晉工程股份有限公司、利德工程股份有限公司、呈豐營造股份有限公司、宏昇營造股份有限公司、宏義工程股份有限公司、宏福電纜工程股份有限公司、宏鋁工程有限公司、志億營造股份有限公司、沅垣營造事業有限公司、玖泰工程股份有限公司、辰茂營造工程有限公司、亞太土石資源有限公司、尚群營造有限公司、忠明營造工程股份有限公司、旺邦營造股份有限公司、昇萌股份有限公司、昌鉉工程股份有限公司、昌鴻營造有限公司、明秀營造有限公司、明鈴營造有限公司、東源營造工程股份有限公司、東鈺營造股份有限公司、東駒股份有限公司、東鑫龍營造有限公司、松弘營造有限公司、松青營造有限公司、泛亞工程建設股份有限公司、直佑營造股份有限公司、長友營造股份有限公司、長惟工業股份有限公司、長盛營造股份有限公司、長裕營造有限公司、俊曜



工程有限公司、保障實業有限公司、冠君營造有限公司、宥穎工程有限公司、建智營造有限公司、彥韋營造工程股份有限公司、政東水電工程有限公司、春旭營造工程股份有限公司、春原營造股份有限公司、昱盛營造股份有限公司、泉億營造有限公司、皇昌營造股份有限公司、虹泰營造有限公司、哲國營造有限公司、家名營造有限公司、宸茂營造有限公司、展旭營造工程有限公司、展慶營造股份有限公司、峻鴻營造有限公司、晁盛電氣工程股份有限公司、晉煌營造有限公司、根基營造股份有限公司、桔原企業有限公司、泰業營造股份有限公司、泰誠發展營造股份有限公司、祐邦工程有限公司、偉大建設股份有限公司、偉唐營造有限公司、國記營造股份有限公司、國盛電氣工程有限公司、國新營造股份有限公司、國裕建設工程股份有限公司、基強營造有限公司、崇偉營造工程股份有限公司、常泰有限公司、得豐電氣工程有限公司、晨鑫營造股份有限公司、淳家國際股份有限公司、盛河營造有限公司、盛泰開發實業有限公司、祥昌水管工程股份有限公司、竟成營造有限公司、統營營造股份有限公司、統鑫開發實業股份有限公司、造隆電氣工程有限公司、逢昌營造有限公司、逢國營造有限公司、凱鑫達營造股份有限公司、勝岳營造有限公司、勝益營造股份有限公司、勝堡村營造工程股份有限公司、富士山營造有限公司、富民營造股份有限公司、富頂營造有限公司、智發營造有限公司、朝洋營造有限公司、港洲營造股份有限公司、程峰營造股份有限公司、竣浩營造股份有限公司、菁木營造有限公司、華志營造股份有限公司、詠源實業有限公司、陽光城市開發股份有限公司、順通聯合工程有限公司、傳亞營造有限公司、勤曜電氣工程股份有限公司、新安營造有限公司、新亞建設開發股份有限公司、新高建設股份有限公司、輝昇營造工程有限公司、瑞助營造股份有限公司、瑞健營造有限公司、瑞通營造有限公司、盟歲營造有限公司、萬勁營造有限公司、萬達發剩餘土石方資源處理場、萬德營造有限公司、裕隆工程股份有限公司、達欣工程股份有限公司、嘉歲營造工程有限公司、暢禾企業有限公司、榮工工程股份有限公司、榮金營造工程股份有限公司、福住建設股份有限公司、福呈營造股份有限公司、福旺營造股份有限公司、福清營造股份有限公司、福程營造股份有限公司、遠揚營造工程股份有限公司、魁隆營造股份有限公司、億東營造股份有限公司、德益營造有限公司、慶霖營造股份有限公司、潤弘精密工程事業股份有限公司、稻田營造有限公司、翰德工程有限公司、興磊資源回收股份有限公司、鋼管建築工程股份有限公司、優寶營造有限公司、應州工程有限公司、總行營造興業股份有限公司、鴻祥營造股份有限公司、鴻銘營造工程有限公司、曜鼎營造有限公司、豐順營造股份有限公司、豐譽營造股份有限公司、鎮弘營造有限公司、麒瑞營造股份有限公司、麒耀營造有限公司、麗寶工程顧問有限公司、馨澤工程有限公司、慶陽室內裝修工程有限公司、裕晟營造工程股份有限公司、源利工程股份有限公司、昇達實業有限公司、仁德工程有限公司、大維營造股份有限公司、銓陽工程有限公司、麗高營造股份有限公司、金隆營造股份有限公司、泰億營造有限公司、耀鉉營造有限公司、翔禾管線工程有限公司、岳暘營造有限公司、遠碩營造股份有限公司、元順營造股份有限公司、雲順工程有限公司、志誠營造股份有限公司、廣鎰營造有限公司、郡毅營造有限公司、金助營造廠有限公司、冠勝工程有限公司

副本：萬銘工程科技股份有限公司、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司、宇泰工程顧問有限公司

負責人 劉進輝



義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

主辦機關	臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司
監造/承辦廠商	宇泰工程顧問有限公司/義力營造股份有限公司/萬銘工程科技股份有限公司
承攬工程	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程- 土方交換管制及推整委託專業服務
主席人員	工作小組負責人張景菖
協議組織會議： 本公司經基隆港務分公司委託實行臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三、四期造地工程，而為防止職業災害，於 114 年 6 月 4 日線上召開協議組織會議。	
本次會議之紀錄： 一、 本會議依職業安全衛生法第二十七條規定召開 本法第二十七條第一項第一款規定之協議組織，應由原事業單位召集之，並定期或不定期進行協議下列事項： 1. 安全衛生管理之實施及配合。 2. 勞工作業安全衛生及健康管理規範。 3. 從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。 4. 對進入局限空間、有害物作業等作業環境之作業管制。 5. 電氣機具入廠管制。 6. 作業人員進場管制。 7. 變更管理。 8. 劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識（示）、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等。 9. 使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全措施。 10. 其他認有必要之協調事項。 二、 進場作業之現場概況及危害告知事項 1. 非相關作業人員、車輛，請勿進入工作場所。 2. 如有突發性天候變化，應依現場管制人員指示暫停作業，避免發生事故災害。 3. 工區內如每十分鐘平均風速達每秒十公尺(六級風)或瞬間風速達十級，為確保人員車輛安全，將暫停收容作業採滾動式調整恢復作業。 4. 維持車輛後退警報器、後退燈之功能正常。 5. 車輛於工區內應按規定速限慢速行駛，並維持進出動線有充分視線淨空。 6. 作業人員於工區內行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。 7. 作業人員應依作業項目配戴所需之防護用具；禁止飲酒、赤膊、赤腳或穿拖鞋工作。 * 作業場所之進場動線隨時有所變動，屬於臨水作業。 1. 請各單位對所屬進場人員實施安全衛生教育訓練。 2. 進場人員、車輛應依照現場管制人員指示進場。 3. 進場車輛每日應詳細檢查各項裝置，確保其功能正常，並保持車內對講機暢通無誤。	

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

4. 進場車輛倒車時務必遵守現場管制人員指揮，並保持煞車安全距離。
5. 車輛下料前，確認車斗之車鉤有無開啟。
6. 載運內容物沾黏車斗內，需要現場操作手協助處理者，應事先協調並依其指示操作，不得再經過管制站重複進場；於現場處理有困難者，一律運回該出土端處理，不得於其他場所任意棄置內容物，以免遭受民眾檢舉。

三、各進場單位應配合及遵守之事項（逐項告知）

1. 各進場單位應於每上下半月進場前主動繳交「工作環境施工危害因素告知單」（新進單位之第一份告知單於進場第一天內繳交完成即可，此後比照各進場單位辦理），並對所屬進場之作業人員進行危害因素告知及教育訓練；繳交後如有新進作業人員者，務必對其另行上述告知、訓練及補交該部分之告知單；未如期繳交者，將暫停進場至確實繳交後再進場（即列入暫停工程辦理）。
（請將危害因素告知單正面的進場單位資料確實填寫，背面再給受告知作業人員簽名後就盡快交到管制站，以免遺失或損毀。）
2. 進場車輛之土方切勿裝載過滿，避免滲漏、掉出車斗污染路面，如發現有污染作業場所內外路面，該進場單位應調派水車清洗受污染之路面；無法配合者，該車輛當日暫停再進場；情節嚴重者，該進場單位暫停進場至確實改善受污染之路面後再進場（即列入暫停工程辦理）。
3. 請各進場單位代表人員務必出席本會議，未參加本協議組織會議將於會後列入暫停工程，如請假或完工請確實通知收土端，其中本次請假期間一律為本次會議時間至下次會議時間止，請假單位於下次會議前亦同列入暫停工程，暫停期間不得進場；工程單位於暫停期間內如需出土，每一工程單位每年一次線上補簽到機會。
4. 為響應政府節能減碳政策，110年5月開始，原紙本郵寄協議組織開會通知單及會議記錄將改由電子郵件方式寄發，填寫方式為google表單填寫，以下為電子郵件寄送填寫網址及QR CODE，新進單位或資料修改，請自行填寫。



<https://forms.gle/pqHfQVWGR2E2Gzo67>

5. 請各進場單位於每日作業結束後，準確上傳次日預計進場數量，以便收土端調度現場操作手及作業機具，提升作業效率。
6. 進場車輛前後車牌號碼（含車斗後壁）如有模糊不清而造成辨識困難者，應確實改善；傾卸土方後應待現場操作手完成落地檢查且車斗完全平放再離開。
7. 本收土端僅收容B1~B6土質之土方，不收容其餘廢棄物（如AC塊或鋼筋），違規者將以退車辦理。
8. B5土質混凝土塊應破碎處理至10公分以下再進場，其中如有鋼筋亦應挑除，違規者將以退車辦理。
9. 聯單欄位之修正，屬聯單印製錯誤及土方載運數量或載運土質手寫錯誤者，應加蓋其主辦機關章修正。其中塗改過多（修改超過3處以上（含主辦章）需換單，未完成者壓車待處理）、辦理退車等聯單，切勿再使用。
10. 各單位聯單如有塗改、其它原因壓單，請於當日起3日內派員前來修正、換單，如未完成修正、換單造成後續作業延誤，該單位將暫停進場至聯單修正、換單完成後再進場。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

四、其他應注意之事項（逐項告知）

1. 車輛行經工區內外之轉彎處、有鋪設鐵板處、有人員作業處或洗車台通道時，應放慢車速以策安全，違規者當日暫停再進場。
2. 車輛通過車辨站，其防塵網破損或未下拉 15 公分以上者，每次違規記點 0.2 點，該車輛將暫停進場至隔日起確實改善完成後再進場。
3. 退車之車輛應依規定於隔日提供前往收土端及返回出土端之路線軌跡圖（彩色列印並加蓋其主辦機關章），未能提供者將暫停進場至確實提供後再進場。
4. 各進場單位管制人員務必確實檢查進場車輛相關資料及其內容物之正確性，如執行管制不夠嚴謹，致聯單資料缺漏、錯誤過多而造成收單作業困擾，將提報主辦機關撤換該人員且另派人員駐場。
5. 各單位進場車輛司機人員如有亂丟垃圾或下車作業未穿戴個人防護具者，該車輛當日暫停再進場；各單位管制人員亦務必維護簽單貨櫃內外之環境衛生。
6. 本會議之會議紀錄及開會通知，請各收件單位務必轉達其營造廠商所屬出土端；協議組織開會通知單於土方交換平台、LINE 廠商群組及電子郵件上登載及寄發，請各單位自行下載。
7. 進場車輛於管制站交單檢查後，必須覆蓋防塵網才能至傾卸區傾卸土方；空車出場必須駛出洗車台後才能覆蓋防塵網，以便錄影存查，違規者當日暫停再進場。
8. 進場車輛如辦理退車，每次將以違規記為 1 點；累計違規記點達 3 點，該單位將暫停進場 3 天；第二次再累計違規記點達 3 點，則暫停進場 5 天；第三次即暫停進場 7 天，依此類推。該單位如同一日同違規退車達三車次，當日即暫停該單位進場並計算停運天數。
9. 本案環評承諾要求承包商所僱用之運輸車輛應符合 4 期、5 期排放標準，或符合 3 期排放標準並加裝濾煙器，請各出土單位管控進場車輛。
10. 車輛進場管理辦法，將於每次會議結束後上傳廠商群組，請各單位自行下載。

五、各進場單位提出之反映事項

六、主席人員宣導及辦理之事項

1. 次日預報數量系統，待召開收容營建土石方會議（土方大會）宣導相關實施要點後執行，各單位派駐簽單管制人員每人每日執行管理最多 5 個案子為原則。
2. 請多加利用 LINE 廠商、土車司機群組上交流、討論、反映進場管制相關事宜，以利問題統整反饋相關單位協助處理。
3. 簽單貨櫃及車辨管制站進場路線優化已完成，請各單位宣導：
 - (1). 進入車辨請減速慢行並按規定路線行駛勿爭道。
 - (2). 司機務必熟悉現場設施功能、位置及作業規範，保持專注勿損壞設施。

七、主辦機關指示及辦理之事項

1. 若有工程已完工但未辦理退還土方保證金者，請工程主辦機關來函說明，本分公司將依據函文辦理退還。
2. 再次宣導，港區臨時通行證如因其他原因無法進場，請改以人員/車輛當次通行證申請當次進場。
3. 造地案二期工程已執行結束，去處場所更改為“臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程”，聯單上相關收容資訊需修改完成後始可進場。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

4. 台北港行政大樓 8 樓會議室將於近期室內整修，4 月起暫停實體協議組織會議改以線上辦理，相關連結或開會方式變動於土方交換平台公告。

下次協議組織會議預計於 114 年 7 月 2 日線上召開



吳和昌 6/4

黃景堃 6/4

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

土方交換管制及推整委託專業服務

職業安全衛生暨環保協議組織會議簽到表

會議時間：114年6月4日(星期三)

會議地點：線上辦理

主席人員：工作小組負責人張景富

出席/進場單位(標案編號)：

主 辦 機 關	出席人員簽名		
臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司	陳有漢 黃政鈞		
監 造 單 位	出席人員簽名		
宇 泰 工 程 顧 問 有 限 公 司	蔡明瑞		
承 辦 廠 商	出席人員簽名		
義力營造股份有限公司 / 萬銘工程科技股份有限公司	張景富 吳福品		
協 力 廠 商	出席人員簽名		
廣懋資源	張村世		
昕誠工程行	呂家聲		
時間戳記	承辦廠商名稱	工程流向標註	進場單位工程名稱
2025/6/4 上午 7:56:28	福清營造股份有限公司	EVD01462	國家生技研究園區聯外道路工程
2025/6/4 上午 7:58:01	辰茂營造工程有限公司	EYC04534	桃園區營樂處113年甲工區零星配電工程
2025/6/4 上午 8:09:26	福清營造股份有限公司	EXH09428	CF690C浪板線北環段Y23站(不含)~Y25站(不含)土建及水電埋設工程
2025/6/4 上午 8:10:16	建智營造有限公司	EXE17123	國立臺灣大學學生宿舍統包工程
2025/6/4 上午 8:10:21	雲順工程有限公司	EYA16848	中山D/S改建暨大安~中山161kV線遷移新建統包工程
2025/6/4 上午 8:12:51	華志營造股份有限公司	EWG13555	台北北區營樂處113年乙工區零星配電工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午 8:12:55	建智營造有限公司	EXH28625	113年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(南區)

2025/6/4 上午 7:56:28 福清營造股份有限公司 EVD01462	國家生技研究園區聯外道路工程
2025/6/4 上午 7:58:01 辰茂營造工程有限公司 EYC04534	亞洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行改善工程
2025/6/4 上午 8:09:26 福清營造股份有限公司 EXH09428	臺北市動物之家暨動物保護辦公廳舍新建工程
2025/6/4 上午 8:10:16 建智營造有限公司 EXE17123	161KV楊梅~景福線地下電纜管線工程
2025/6/4 上午 8:10:21 雲順工程有限公司 EYA16848	管線工程單價採購-新泰隆仔圳劃設區(114年度)(開口契約)
2025/6/4 上午 8:12:51 華志營造股份有限公司 EWG13555	樹德P/S改建統包工程
2025/6/4 上午 8:12:55 建智營造有限公司 EXH28625	161KV樹林~南樹線等2案地下管線工程
2025/6/4 上午 8:13:32 公司 EXF06979	統包工程
2025/6/4 上午 8:13:32 公司 EXF24302	臺北市立浩然敬老院遷建工程
2025/6/4 上午 8:13:32 公司 EWG13244	財政部關務署基隆關西16私貨倉庫新建工程及周邊港區配合工程
2025/6/4 上午 8:13:55 上海營造股份有限公司 EWI19523	橫濱港再進C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)
2025/6/4 上午 8:15:35 盛河營造有限公司 EWG18936	浮洲加區站至板新客運(七)站工程
2025/6/4 上午 8:15:46 公司台發分公司 EUG04673	桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07(不含)間地下段土建統包工程
2025/6/4 上午 8:17:37 國記營造股份有限公司 EWI10523	公1公園附屬地下停車場新建工程
2025/6/4 上午 8:18:56 公司 LXK01595	臺北市士林區芝山安泰社會住宅新建統包工程
2025/6/4 上午 8:19:09 公司 EUJ26907	基隆市污水下水道系統第三期實施計畫-北港系統管線新建工程-管線工程第十一標
2025/6/4 上午 8:19:16 公司 EXK04647	桃園區營樂處111年丁工區配電管線工程
2025/6/4 上午 8:19:40 萬德營造有限公司 ETL28624	環狀線新埔民生站地下道工程
2025/6/4 上午 8:19:58 昱盛營造股份有限公司 EXH09833	新北市區仔洲黃子坑溪南側低地排水設施新建工程
2025/6/4 上午 8:20:27 天泰工程股份有限公司 EWC27945	空軍K001營區統包工程
2025/6/4 上午 8:20:41 皇昌營造股份有限公司 EPD07451	第六、中、樹林線(第一期)工程CQ860區段標工程
2025/6/4 上午 8:20:43 泰原營造股份有限公司 EXD07920	臺北市松山區西松國民小學學生生活動中心新建工程

2025/6/4 上午 8:20:56 公司 EWB16686	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)CQ890區段標工程
2025/6/4 上午 8:21:46 公司 EWB16686	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)CQ890區段標工程
2025/6/4 上午 8:22:03 建欣工程 ERC01501	樟子松樹木移植工程(第一階段)
2025/6/4 上午 8:22:13 中華營造股份有限公司 EXL24787	內政部空中勤務總隊臺北松山助降工程
2025/6/4 上午 8:22:33 公司台發分公司 EVF22113	內政部空中勤務總隊臺北松山助降工程
2025/6/4 上午 8:23:23 皇昌營造股份有限公司 EWF06819	外木山濱海帶公共設施改善工程(湖海濱2K+550~3K+369段)
2025/6/4 上午 8:23:26 九寶電氣工程有限公司 EVI02966	中山D/S改建暨大安~中山161kV線遷移新建統包工程
2025/6/4 上午 8:23:46 盛河營造有限公司 EWK15129	(CF682)北環段Y20站(不含)~Y23站(含)土建工程
2025/6/4 上午 8:24:48 國新營造股份有限公司 LXB16516	桃園031號平鎮區山崎自辦市地開發工程
2025/6/4 上午 8:25:06 公司 EXA10024	管線埋設工程(3)
2025/6/4 上午 8:25:06 公司 EXA31758	浮洲加區站至板新客運管線工程(六)
2025/6/4 上午 8:25:06 公司 EWF09784	臺北市政府消防局屬派分隊與警察分局北投分局關渡派出所新建工程
2025/6/4 上午 8:25:06 公司 LXC15245	新莊服務所用戶用水設備新裝工程
2025/6/4 上午 8:25:53 瑞通營造有限公司 EWI12658	單價採購112~113年度(開口契約)/臺灣服務所用戶用水設備新裝工程
2025/6/4 上午 8:26:12 常泰有限公司 KYD22342	單價採購112~113年度(開口契約)/泰山路服務所用戶用水設備新裝工程
2025/6/4 上午 8:27:05 冠君營造有限公司 EXE29576	單價採購112~113年度(開口契約)/內政部資訊服務大樓新建工程
2025/6/4 上午 8:27:36 秋泰工程股份有限公司 EXH02279	161KV板橋~遠信線等3案地下管線統包工程
2025/6/4 上午 8:27:47 九寶電氣工程有限公司 XI30233	上福土石方堆置處理場後端去化(遷至台北港114年度第2季-1)
2025/6/4 上午 8:28:10 長友營造股份有限公司 EWK03998	國家人權博物館(白色恐怖景美紀念園區)修繕工程
2025/6/4 上午 8:29:17 長盛營造股份有限公司 EXC27444	桃園區營樂處113年甲工區零星配電工程
2025/6/4 上午 8:29:29 底茂營造有限公司 EYB13255	桃園226號大園區菜園區區區外衛接路工程
2025/6/4 上午 8:29:41 公司 EYB13255	臺北港N7號貨櫃碼頭及後線貨櫃橋新建工程
2025/6/4 上午 8:29:41 公司 EYB13255	國區西側軌道復軌工程暨西濱舍周環境整備工程
2025/6/4 上午 8:29:41 公司 EYB13255	113年新北市轄內機關附設補強暨維修工程-浮洲橋
2025/6/4 上午 8:29:41 公司 EYB13255	桃園區營樂處113年丙工區配電管線工程

2025/6/4 上午 8:30:14 公司 LXF28996	桃園市中壢區「振興安居」社會住宅暨國軍服務宿舍新建統包工程
2025/6/4 上午 8:30:23 福清營造股份有限公司 LXI22821	桃園市龜山區營樂處及與安段新建社會住宅統包工程-舊捷段
2025/6/4 上午 8:30:49 百輝營造有限公司 EYB19885	新北市板橋區板橋國民小學增設板橋浮洲湖景型非營利幼兒園興建工程(修正後)
2025/6/4 上午 8:31:07 公司 EXK04173	基隆區營樂處114年甲工區配電管線工程
2025/6/4 上午 8:31:39 常泰有限公司 KYE21777	(新)上福土石方堆置處理場後端去化(遷至台北港114年度第2季-2)
2025/6/4 上午 8:33:03 秋泰工程股份有限公司 EXJ08326	台北北區營樂處113年乙工區零星配電工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午 8:33:40 皇昌營造股份有限公司 EXG04838	臺北市南港區都市更新事業計畫(單元二)
2025/6/4 上午 8:35:35 元恒營造事業有限公司 EWJ27064	大武壠溪溪床與橋樑至民樂橋段改善工程
2025/6/4 上午 8:35:58 秋泰工程股份有限公司 EYD10108	台北北區營樂處114年乙工區配電管線工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午 8:36:01 世久營造探勘工程股份有限公司 EWC14102	松湖E/S地下變電所新建工程
2025/6/4 上午 8:36:07 昇達實業有限公司 EXK12673	汐止耀輝探勘工程(第一階段)
2025/6/4 上午 8:36:13 大德工程股份有限公司 EXC22482	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程LG03橋樑工程
2025/6/4 上午 8:36:36 公司 EXL26692	高橋路旁設施新建工程
2025/6/4 上午 8:38:41 隆寶工程顧問有限公司 EXH14917	112年度汐止所管線工程單價採購、113年度基隆市中正、仁愛、信義、陽明區管線單價採購工程、(新)114年度基隆市中山、安樂、七堵區管線單價採購工程
2025/6/4 上午 8:39:46 岳陽營造有限公司 EYD22229	(新)志清湖戶外水城訓練基地工程
2025/6/4 上午 8:40:53 勝益營造有限公司 EXJ07381	安樂高中老舊校舍拆除改建(正備樓)工程
2025/6/4 上午 8:42:03 永青營造股份有限公司 LXF28832	桃園市中壢區「振興安居」社會住宅暨國軍服務宿舍新建統包工程
2025/6/4 上午 8:42:37 元順營造股份有限公司 EYE02183	桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程(第一期)
2025/6/4 上午 8:43:12 晉煜營造有限公司 EXK26000	頂湖E/S裝設土木工程
2025/6/4 上午 8:43:34 達隆電氣工程有限公司 EXK22979	桃園區營樂處113年乙工區零星配電管線工程

2025/6/4 上午	8:43:42 都發營造有限公司	EYF03692	(新)基隆段114年台62線、台62甲線、台2線70K~98K、台2丁線及北分局轄區備災搶修工程
2025/6/4 上午	8:43:45 公司	EXH15864	臺北都會區大眾捷運系統萬大、中和、樹林線(第二期工程)CQ880A區段桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土地段地下段土建統包工程
2025/6/4 上午	8:45:00 公司聯合承攬	EUE29212	臺北市消防局大湖分隊新建工程
2025/6/4 上午	8:46:32 文昌營造工程有限公司	LXE21760	新北市增仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程
2025/6/4 上午	8:46:51 百豐營造股份有限公司	EXH23330	(新)161kV埔心~五福線地下電纜管工程
2025/6/4 上午	8:46:56 金助營造股份有限公司	EYD17110	基隆區營業處113年甲區配電管工程
2025/6/4 上午	8:51:02 公司	EWL12823	(新)土城區員林街等次換管工程
2025/6/4 上午	8:51:41 和泰管線工程有限公司	EYK13981	(新)大園區中正東路配合航空城C2分標管線遷遷工程(經費補助)/(新)龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程(新)114年度龜山山麓服務所管線工程(新)114年度龜山山麓服務所管線工程(新)114年度龜山山麓服務所管線工程
2025/6/4 上午	8:53:05 隆隆電氣工程有限公司	EXD16079	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第2區)
2025/6/4 上午	8:53:45 辰茂營造工程有限公司	EYC19026	臺北市萬華區九號基地暨樓宇散戶地上物拆遷工程
2025/6/4 上午	8:54:34 鴻發營造有限公司	EWK27461	新北市樹林區樹林安居社會住宅新建統包工程
2025/6/4 上午	8:54:51 公司	LXH18432	臺北市大安區辛亥段四小段61地號等28筆土地公辦都市更新案淡水服務所及區域巡修中心新建工程
2025/6/4 上午	8:55:48 億東營造股份有限公司	LXK07235	新北市林口區A3計畫道路新闢工程
2025/6/4 上午	8:55:53 旺邦營造股份有限公司	LWL01338	(新)新北市政府前庭廣場人行環境改善工程
2025/6/4 上午	8:56:02 稻田營造有限公司	EXA30360	桃園區營業處112年乙區管配電管工程
2025/6/4 上午	8:56:34 辰茂營造工程有限公司	EYD25466	新北P071新建工程
2025/6/4 上午	8:56:46 隆隆電氣工程有限公司	EWK17234	
2025/6/4 上午	8:57:01 泰億營造有限公司	EXL06524	

2025/6/4 上午	8:58:32 富士山營造有限公司	EYD11376	(新)114年度臺北市山區道路預約式維護工程(大安及文山區)/113年度山坡地住宅坡地及老舊聚落預約式維護工程(114年預約)
2025/6/4 上午	8:58:53 稻田營造有限公司	EXF05084	捷運汐止東湖路改善工程
2025/6/4 上午	8:58:55 大陸工程股份有限公司	EWF05035	IQVU03子施工標共同管線工程及道路復舊工程
2025/6/4 上午	8:58:59 北聯營造有限公司	EYE07586	(新)貢子坑溪河川環境營造計畫第一標(第4區)
2025/6/4 上午	8:59:07 公司	BXF11568	(新)金仁寶北士利總部大樓新建工程
2025/6/4 上午	8:59:19 盛泰開發實業有限公司	EVF23133	基隆市污水下水道系統第三期實施計畫-北港系統管線新建工程-管線工程第九標
2025/6/4 上午	8:59:20 福源營造股份有限公司	LWD17723	臺北縣府國庫-台北市立美術館擴建工程
2025/6/4 上午	8:59:27 豐順營造股份有限公司	EXH26880	統包工程
2025/6/4 上午	8:59:46 廣成營造有限公司	EXF17325	161kV林口~東林雙分岐西濱管線暨附屬管線工程五區區
2025/6/4 上午	8:59:49 百豐營造股份有限公司	EXH23330	(新)基隆市暖暖區源遠路改善工程(第一期)
2025/6/4 上午	9:00:37 榮工工程股份有限公司	Ewj31746	新北市增仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程
2025/6/4 上午	9:01:00 福源營造股份有限公司	BXF20750	淡水河北側沿河平面道路工程
2025/6/4 上午	9:01:01 順成營造有限公司	EYD11861	臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案(A區)
2025/6/4 上午	9:01:29 稻田營造有限公司	EXB21815	113年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農樂環境維護預約式工程(114年預約)/114年度臺北市山坡地邊坡改善預約式工程
2025/6/4 上午	9:02:27 福源營造股份有限公司	BXF20963	士林區北側湖洲池新建工程
2025/6/4 上午	9:02:28 統發營造股份有限公司	EWK18801	臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案(E區)
2025/6/4 上午	9:03:03 東銘營造股份有限公司	EXK07203	國立臺灣大學學生宿舍統包工程
2025/6/4 上午	9:03:03 祥昌水管工程股份有限公司	EXE29000	(新)機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第九標公溝六號外排水及廢棄物清理工程
2025/6/4 上午	9:03:37 宏昇營造股份有限公司	EUL12737	113年度基隆市中山、安樂、七堵區環境保護工程
2025/6/4 上午	9:04:12 辰茂營造工程有限公司	EXE21578	臺北市松山區吉慶社區住宅新建統包工程

2025/6/4 上午	9:04:25 順通聯合工程有限公司	EXB27975	大慶大城高地社區供水管線改善工程
2025/6/4 上午	9:05:13 尚群營造有限公司	EXC13129	伯蘭一期高地社區供水管線改善工程
2025/6/4 上午	9:06:40 公司	EYB08507	113年度萬金所轄區管線工程單價採購
2025/6/4 上午	9:07:40 稻田營造有限公司	EXI20865	113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)
2025/6/4 上午	9:08:25 公司	EWL05967	桃園區營業處112年丁區配電管工程
2025/6/4 上午	9:09:20 泉億營造有限公司	EYA23984	(新)大漢溪右岸林城橋至道路橋河段疏濬及環境營造工程
2025/6/4 上午	9:10:51 國盛電氣工程有限公司	EXC11711	台北西區營業處113年乙區配電管工程
2025/6/4 上午	9:11:20 東銘營造股份有限公司	LXC22554	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程
2025/6/4 上午	9:11:59 造昌營造有限公司	LXF18137	清華大學月涵堂遷移、修復暨台北政經學院大樓新建工程
2025/6/4 上午	9:12:27 國盛電氣工程有限公司	EXE12784	台北西區營業處113年甲區配電管工程
2025/6/4 上午	9:12:32 稻田營造有限公司	EYB25067	114年度新北市轄區內道路、橋樑改善工程(第3區)
2025/6/4 上午	9:12:52 國盛營造有限公司	EYC26846	貢子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)
2025/6/4 上午	9:13:29 川力營造有限公司	EXE15622	基隆港西二、西三倉庫後線景觀工程
2025/6/4 上午	9:13:40 皇昌營造股份有限公司	EXB15039	CF690C環狀線北環段Y23站(不含)~Y25站(不含)土建及水電環控區段工程
2025/6/4 上午	9:13:43 東東水電工程有限公司	EXJ15808	石門淨水場廢水處理設備工程
2025/6/4 上午	9:14:07 國盛電氣工程有限公司	EXG09391	台北北區營業處113年甲區配電管工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午	9:15:34 國盛電氣工程有限公司	EXH30332	台北市區營業處113年南區配電管工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午	9:16:04 鹿州工程有限公司	LXK29580	新北市立錦學國民中學多功能體育館共構地下停車場新建工程
2025/6/4 上午	9:16:37 大陸工程股份有限公司	EQA01656	臺北都會區大眾捷運系統萬大、中和、樹林線(第一期工程)CQ850A區段工程
2025/6/4 上午	9:17:15 國盛電氣工程有限公司	EXL23116	桃園區營業處113年丁區配電管工程
2025/6/4 上午	9:19:03 國盛電氣工程有限公司	EYC11241	(新)台北市區營業處114年乙區配電管工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午	9:20:00 稻田營造有限公司	LYD30531	(新)蘇厝公園景觀改善工程-114建字第0010號

2025/6/4 上午	9:20:01 成豐營造股份有限公司	EXH22436	基隆市安樂區武隆街111巷雨水下水道工程
2025/6/4 上午	9:20:20 國盛電氣工程有限公司	EYC07361	(新)台北西區營業處林口區A3都市計畫增設(增設拓寬路段管線工程)
2025/6/4 上午	9:20:24 家名營造有限公司	LXG10552	三芝分館新築新建工程
2025/6/4 上午	9:21:41 鼎順營造有限公司	EXJ06827	桃園市中區區人本示範道路-龍慈路(龍岡路三段-中山東路三段)人本環境目標改善工程
2025/6/4 上午	9:21:54 國盛電氣工程有限公司	EYD10925	(新)台北北區營業處114年甲區配電管工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午	9:21:57 根基營造股份有限公司	EUL10969	(新)泰山中山段社會住宅
2025/6/4 上午	9:23:23 建國工程股份有限公司	LYC04321	三區區三段停車場及青年社會住宅新建統包工程
2025/6/4 上午	9:23:31 公司	EYD10609	(新)台北北區營業處114年內區管配管工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午	9:24:50 公司	EXH21131	台北市區營業處113年甲區配電管工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午	9:25:05 川恒營造有限公司	EYD11183	(新)114年度泥砂池及溝渠用地周迴疏濬及維護工程
2025/6/4 上午	9:26:06 公司	EYE13048	(新)台北市區營業處114年甲區配電管工程及零星外線綜合工程
2025/6/4 上午	9:27:44 源利工程股份有限公司	ETK30173	捷運萬大、中和、樹林線(第一期工程)連城路(LO07)捷3土開基
2025/6/4 上午	9:28:38 泉億營造有限公司	EYA22243	地庫擴設共構工程
2025/6/4 上午	9:29:04 公司	KYD15099	淡水河左岸亞洲旅遊工程第二期第三標
2025/6/4 上午	9:32:56 昌銘工程股份有限公司	EYD29727	(新)太平橋建混合物資處理場(114年第二期)
2025/6/4 上午	9:33:42 皇昌營造股份有限公司	EYD28929	(新)台北南區營業處114年甲區配電管工程
2025/6/4 上午	9:34:05 晉發營造有限公司	EWK14014	環狀線北環段Y25站(含)~Y27站(含)土建及水電環控區段工程/環狀線北環段Y25站(含)~Y27站(含)土建及水電環控區段工程/環狀線北環段Y25站(含)~Y27站(含)土建及水電環控區段工程
2025/6/4 上午	9:34:11 豐順營造股份有限公司	EXD22022	臺北港第二放箱貨櫃運中心113年度水溝溝渠及道路整修工程
2025/6/4 上午	9:34:38 基強營造有限公司	EXF05089	161kV供澳~潭美管線統包工程
2025/6/4 上午	9:35:20 豐順營造股份有限公司	EVL07000	113年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(南區)
2025/6/4 上午	9:35:26 公司	KYD15750	161kV雙甲~放楓A電纜線路土不暨機櫃統包工程

2025/6/4 上午	9:35:30	鴻祥營造股份有限公司	EWC20854	112年度全市污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約)
2025/6/4 上午	9:37:35	泰誠發展營造	LXE27980	新北市淡水區淡安里統包工程
2025/6/4 上午	9:37:37	春原營造股份有限公司	LWJ30198	新北市板橋第二國民運動中心興建統包工程
2025/6/4 上午	9:38:22	永青營造工程股份有限	LYC13544	(新)新北市南港區「光華好室」社會住宅暨園景環境宿舍新建統包工程
2025/6/4 上午	9:38:38	昌隆工程股份有限公司	EYB19634	台北南區警署處114年乙工區配電管線工程
2025/6/4 上午	9:38:55	裕邦工程有限公司	EXI01981	龜山區萬壽路(中正路-G21站)配合捷運永建工程
2025/6/4 上午	9:40:30	安會營造股份有限公司	EXH08826	大龍抽水站擴建站新建工程
2025/6/4 上午	9:41:48	裕陽工程有限公司	EYC03826	(新)管線工程單價採購-丁區(114年度)(開口契約)/五股區成泰路一段800mm汰換管線工程/新莊區建安街等泰永汰換管線工程
2025/6/4 上午	9:42:26	捷琪企業有限公司	EYA20081	113年人、手孔蓋升降及周邊加固維護工作(甲工區)承攬契約
2025/6/4 上午	9:42:45	昌隆工程股份有限公司	EXJ08560	台北南區警署處113年甲工區配電管線工程
2025/6/4 上午	9:42:49	宏錫工程股份有限公司	EXA11343	新北市樹林地區污水下水道系統第二期第十七標工程
2025/6/4 上午	9:43:11	大陸工程股份有限公司	EXF25932	南港區車站都市更新案(單元一)主體新建工程
2025/6/4 上午	9:43:14	北昌營造股份有限公司	LX106666	新北市中和區景新段63號地號等6筆土地都市更新計畫暨權利變更計畫
2025/6/4 上午	9:43:27	萬德營造有限公司	ETC12028	113中建字第00260號、113中建字第00261號
2025/6/4 上午	9:44:29	昌隆工程股份有限公司	EXH30640	汐止區新莊後橋園道道路拓寬工程
2025/6/4 上午	9:44:46	春原營造股份有限公司	ESJ08688	萬壽路快速公路至明峰街路段新闢道路
2025/6/4 上午	9:44:57	世久營造建設工程股份	LUK24583	台北南區警署處113年乙工區配電管線工程
2025/6/4 上午	9:45:45	崇德營造工程股份有限	EXB20713	中正橋改建及代辦管線附掛工程
2025/6/4 上午	9:46:08	豐順營造股份有限公司	EXH26680	致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程
2025/6/4 上午	9:48:48	豐順營造股份有限公司	EUK29105	臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程
2025/6/4 上午	9:49:35	豐順營造股份有限公司	EWG31828	161kV林口~東林變分設西濱管線暨附設管工程五工區
2025/6/4 上午	9:49:35	豐順營造股份有限公司	EWG31828	161kV松樹~廣豐(前捷南)變電線路土木暨附屬機電統包工程
2025/6/4 上午	9:49:35	豐順營造股份有限公司	EWG31828	161kV板橋~青年路#1連接站遷移暨管線系統統包工程

2025/6/4 上午	10:35:44	志誠營造股份有限公司	EYC18975	汐止區綜合運動場改善統包工程
2025/6/4 上午	10:36:15	淳家國際股份有限公司	EYD02845	(新)淳家土石方資源堆置場(114年第3季第1批)
2025/6/4 上午	10:40:50	百福營造有限公司	EXC11122	永和區永平國小(操場)停車場新建統包工程
2025/6/4 上午	10:43:32	春原營造股份有限公司	EXK22775	捷連劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程
2025/6/4 上午	10:44:53	麗高營造股份有限公司	LYA01845	台大敬盛護理健康大樓擴建新建工程結構工程
2025/6/4 上午	10:46:24	亞太土石資源有限公司	KYC24714	亞太營建工程填土土方及營造混合物質資源處理場分類處理後之土方運送至「臺北港物流倉儲區第三、四期填土工程」(114年第2季第瑞芳區二(爪)坑路(瑞芳國中旁)人行環境改善工程
2025/6/4 上午	10:47:46	亞太土石資源有限公司	KYD29267	(新)基隆市安樂區基金三路雨水下水工程
2025/6/4 上午	10:48:48	鴻祥營造股份有限公司	EWD13952	(新)亞太營建工程填土土方及營造混合物質資源處理場分類處理後之土方運送至「臺北港物流倉儲區第三、四期填土工程」(114年第2季第瑞芳區二(爪)坑路(瑞芳國中旁)人行環境改善工程
2025/6/4 上午	10:52:39	淳家國際股份有限公司	KYF04216	建工程第十一標(分支管及用戶接管)(新)淳家土石方資源堆置場(114年第3季第1批)
2025/6/4 上午	10:53:12	裕陽工程有限公司	EWE03847	新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第三標(支分)管及用戶接管暨管線工程
2025/6/4 上午	10:54:18	統益開發實業股份有限	EXB20923	新北市樹林區學勤路系統排水改善工程
2025/6/4 上午	10:55:34	明秀營造有限公司	EYC17361	(新)淳家土石方資源堆置場(114年第3季第2批)
2025/6/4 上午	10:55:42	淳家國際股份有限公司	KYF04166	合61線龍竹路段增設北向地磅站工程
2025/6/4 上午	10:58:03	俊浩營造股份有限公司	EXE07679	110年提升道路品質公共環境改善計畫-南榮路周邊人行環境改善(第一期)工程
2025/6/4 上午	11:03:36	長裕營造有限公司	EXF28005	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段CF680C區段標工程
2025/6/4 上午	11:03:43	CF680C工務所	EVC07085	基隆都會區連通化桃園段地下化建設計畫CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程暨連通化土石方處理計畫一(第二階段)既有建築物拆除工程
2025/6/4 上午	11:06:28	聯合承攬	EXG16054	
2025/6/4 上午	11:06:28	聯合承攬	EYA20800	

2025/6/4 上午	9:51:43	宏錫工程股份有限公司	EXD16833	新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第二期工程污水管線第十標(次幹管、支(分)管及用戶接管)
2025/6/4 上午	9:51:49	裕原企業有限公司	EXJ30407	113年度淡水所管線工程單價採購
2025/6/4 上午	9:53:21	新亞建設開發股份有限	LWJ13792	新北市林口區「文仁安居」社會住宅新建統包工程
2025/6/4 上午	9:54:45	長佳工業股份有限公司	KXF05668	(新)板橋工業營建剩餘土石方資源處理場(114年第2季第1批)新北港土方運送汐止東湖處理工程
2025/6/4 上午	9:54:46	裕田營造有限公司	EWL15857	貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第1區)
2025/6/4 上午	9:55:02	毅隆營造有限公司	EYC12661	臺灣戲曲學校
2025/6/4 上午	9:58:28	正田營造股份有限公司	LWD13477	臺北內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程
2025/6/4 上午	10:00:45	皇昌營造股份有限公司	EYB11066	114年石門水庫沉淤池土方清運
2025/6/4 上午	10:00:51	宏盛營造股份有限公司	EYD15802	基隆市立田徑場主建築拆除暨重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程(重新招標)
2025/6/4 上午	10:08:59	康霖營造股份有限公司	EWA31864	#29A運送站及銜接洞道土木統包工程(重新招標)
2025/6/4 上午	10:09:09	東鑫營造股份有限公司	EWL27867	CF680A「環狀線北環段」Y19(不含)-Y20(含)土建及水電環境改善工程
2025/6/4 上午	10:10:23	工信工程股份有限公司	EXA19381	板橋區信義國小停車場新建工程
2025/6/4 上午	10:12:37	偉大建設股份有限公司	EWJ25146	樹林區中正路及大安路管線工程(管(二-3))
2025/6/4 上午	10:17:44	福旺營造股份有限公司	EWD09890	民權大橋跨河段上部結構改建統包工程
2025/6/4 上午	10:23:29	春原營造股份有限公司	EVA24408	110年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖陽區過港路
2025/6/4 上午	10:25:00	昇明股份有限公司	EXG12241	114年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第2區)
2025/6/4 上午	10:27:55	仁德工程有限公司	EYB10775	合66線6K+500~9K+100段平交路口高架化改善工程
2025/6/4 上午	10:28:06	鴻揚營造工程股份有限	EXH07482	合15線竹園大橋改建工程
2025/6/4 上午	10:31:44	德東營造股份有限公司	EXC14526	國道1號林口交流道改善工程(第1045標)
2025/6/4 上午	10:33:17	春原營造股份有限公司	EWL10536	新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建統包工程
2025/6/4 上午	10:33:57	皇昌營造股份有限公司	LXL20476	新北市立南勢國民中小學校舍暨市民多元服務設施統包工程
2025/6/4 上午	10:34:46	福源營造股份有限公司	EWG20519	

2025/6/4 上午	11:06:53	中華工程股份有限公司	EVD02283	第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程
2025/6/4 上午	11:08:53	中華工程股份有限公司	EVD02283	東光國小、深溪國小、成功國中校園圍牆改善工程(18A080)
2025/6/4 上午	11:09:01	盟威營造有限公司	EXI30690	台北市南港區南港段二小段671-6地號等52筆土地公營都市更新案
2025/6/4 上午	11:09:32	鴻揚營造工程股份有限	BWH28104	合66線6K+500~9K+100段平交路口高架化改善工程
2025/6/4 上午	11:12:04	環碩營造股份有限公司	LYB27845	臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程(第2階段拆除工程)
2025/6/4 上午	11:14:07	中華工程股份有限公司	EWF09401	捷連信發線東延段CR580C區段標工程
2025/6/4 上午	11:14:07	中華工程股份有限公司	EQG05836	
2025/6/4 上午	11:20:55	星豐營造股份有限公司	LXD15379	桃園市立莊北國民中學新建校舍工程
2025/6/4 上午	11:22:26	長豐營造有限公司	EYB03027	德和國小老舊校舍拆除改建(德興樓)工程
2025/6/4 上午	11:23:07	瑞豐營造有限公司	EWI05596	板橋溪南港C段堤岸及步道整建工程(三合橋至可岩抽水站)
2025/6/4 上午	11:26:04	昌鴻營造有限公司	EXB21627	新北市「興天朝營區」空營管地填土工程
2025/6/4 上午	11:31:24	展慶營造股份有限公司	EXA12869	板橋區南雅南路PSPC管線更新統包工程
2025/6/4 上午	11:31:50	松青營造有限公司	EXE08922	113年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(北區、土城區和社寮區)第一階段(第一期)改善工程
2025/6/4 上午	11:43:47	大陸工程股份有限公司	LXF17527	劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建築工程
2025/6/4 上午	11:44:50	國記營造股份有限公司	ETI09884	臺北市北投區橋一基地公共住宅統包工程
2025/6/4 上午	11:47:35	新安營造有限公司	LXK12603	臺北市萬華區「廣南好室」社會住宅新建統包工程
2025/6/4 上午	11:51:06	新亞建設開發股份有限	EPC28131	CQ861橋南大-中和-樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程
2025/6/4 上午	11:53:47	達國營造有限公司	EYC03665	114年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第4區)
2025/6/4 下午	12:00:23	宏安營造有限公司	EXG19008	松山機場排水等設施改善工程
2025/6/4 下午	12:01:54	統益開發實業股份有限	EYB11769	台北西區警署處114年丙工區配電管線工程
2025/6/4 下午	12:02:43	統益開發實業股份有限	EXK01764	台北西區警署處林口區A3都市計劃道路新闢工程(管線預埋)
2025/6/4 下午	12:03:38	統益開發實業股份有限	EXG31100	台北西區警署處113年丙工區等量配電管線工程
2025/6/4 下午	12:08:08	傳亞營造有限公司	EWJ26247	三區區信發公園停車場新建工程

2025/6/4 下午 12:10:05	久佳營造工程股份有限公司	LYC21336	校區學生宿舍興建工程
2025/6/4 下午 12:17:36	程峰營造股份有限公司	EXF18039	臺鐵車站美學及功能提升計畫-瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程
2025/6/4 下午 12:18:23	統鑫開發實業股份有限公司	EYE08654	(新)台北西區營業處坪頂DS新增4號主變等資產管理工程
2025/6/4 下午 12:29:46	中華工程股份有限公司	EXA17289	澎湖超高压變電所暨多目標大橋統包新建工程
2025/6/4 下午 12:36:35	明鈴營造有限公司	EXB16434	「希達之丘中正公園天鵝湖周邊社區廊帶串聯計畫」工程案
2025/6/4 下午 12:37:30	國裕建設工程股份有限公司	EXJ06323	建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程
2025/6/4 下午 12:39:27	鎮弘營造有限公司	EXL13962	(新)新北市汐止區青山國民中小學遠水保水工程
2025/6/4 下午 12:41:27	中菲營造實業股份有限公司	EXF21004	藝文推廣處遊覽地面景觀設施工程
2025/6/4 下午 1:05:00	宏昇營造股份有限公司	EUE21428	國家軍事博物館新建工程
2025/6/4 下午 1:10:35	宏昇營造股份有限公司	EWK20045	復興崗營區勤務宿舍新建統包工程
2025/6/4 下午 1:13:24	偉大建設股份有限公司	EWK16026	忠勤營區綜合生活休閒運動大廳新建工程
2025/6/4 下午 1:13:34	統鑫開發實業股份有限公司	EVF24415	桃園區營業處111年丁工區配電管路工程
2025/6/4 下午 1:15:09	偉大建設股份有限公司	ETI17569	新北市敦化國小校舍拆除工程
2025/6/4 下午 1:31:21	麒麟營造有限公司	EYB17453	(新)桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程
2025/6/4 下午 1:52:39	大陸工程股份有限公司	EWJ30461	臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670A區段標工程Y01施工標
2025/6/4 下午 1:56:24	大陸工程股份有限公司	ERG16846	CQ842標LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程
2025/6/4 下午 1:58:46	久佳營造工程股份有限公司	LYB27272	(新)國立歷史博物館典藏文物庫房新建工程
2025/6/4 下午 2:02:46	大陸工程	EXJ01096	CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程