檔　　號：
保存年限：

義力營造股份有限公司　函

承辦人：吳毓昌
電話：0956607531
電子信箱：okd5413@earthpower.com.tw

受文者：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司
發文日期：中華民國114年4月17日
發文字號：商港土方(三)字第1140417001號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：114年4月份協議組織會議紀錄及簽到表乙份

裝

主旨：檢送114年4月2日召開「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程-土方交換管制及推整委託專業服務」之114年4月份協議組織會議紀錄乙份，敬請 貴公司遵照會議紀錄辦理，請查照。

訂

正本：九賀電氣工程有限公司、上溢營造股份有限公司、久年營造股份有限公司、久佳營造工程股份有限公司、千代營造有限公司、大成工程股份有限公司、大陸工程股份有限公司、川力營造有限公司、工信工程股份有限公司、中華工程股份有限公司、中華威霸營造有限公司、中菲營造事業股份有限公司、五嶺營造有限公司、允升營造有限公司、元漢營造有限公司、天泰工程有限公司、文昌營造工程有限公司、日商大豐營造股份有限公司、日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司、日商鹿島營造股份有限公司 台灣分公司、日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司、日富營造股份有限公司、世久營造探勘工程股份有限公司、世芳開發有限公司、北大瑩工程有限公司、北昌營造股份有限公司、北翰營造有限公司、台正營造有限公司、巨佳營造工程股份有限公司、正田營造股份有限公司、正豪營造有限公司、永青營造工程股份有限公司、永馨營造有限公司、永騰工程股份有限公司、立電股份有限公司、同心開發土木包工業、地樺營造事業股份有限公司、宇力工程有限公司、安宏營造有限公司、安倉營造股份有限公司、安鴻工程有限公司、成盟營造股份有限公司、有田營造股份有限公司、百輝營造有限公司、百豐營造股份有限公司、利晉工程股份有限公司、利德工程股份有限公司、呈豐營造股份有限公司、宏昇營造股份有限公司、宏義工程股份有限公司、宏福電纜工程股份有限公司、宏錩工程有限公司、志億營造股份有限公司、沅垣營造事業有限公司、玖泰工程股份有限公司、辰茂營造工程有限公司、亞太土石資源有限公司、尚群營造有限公司、忠明營造工程股份有限公司、旺邦營造股份有限公司、昇萌股份有限公司、昌鋐工程股份有限公司、昌鴻營造有限公司、明秀營造有限公司、明鈴營造有限公司、東源營造工程股份有限公司、東鈺營造股份有限公司、東駒股份有限公司、東鑫龍營造有限公司、松弘營造有限公司、松青營造有限公司、泛亞工程建設股份有限公司、直佑營造股份有限公司、長友營造股份有限公司、長惟工業股份有限公司、長盛營造股份有限公司、長裕營造有限公司、俊曜

線

總收文　114.04.18
1142205853

工程有限公司、保障實業有限公司、冠君營造有限公司、宥穎工程有限公司、建智營造有限公司、彥韋營造工程股份有限公司、政東水電工程有限公司、春旭營造工程股份有限公司、春原營造股份有限公司、昱盛營造股份有限公司、泉億營造有限公司、皇昌營造股份有限公司、虹泰營造有限公司、哲國營造有限公司、家名營造有限公司、宸茂營造有限公司、展旭營造工程有限公司、展慶營造股份有限公司、峻鴻營造有限公司、晃盛電氣工程股份有限公司、晉煌營造有限公司、根基營造股份有限公司、桔原企業有限公司、泰業營造股份有限公司、泰誠發展營造股份有限公司、祐邦工程有限公司、偉大建設股份有限公司、偉唐營造有限公司、國記營造股份有限公司、國盛電氣工程有限公司、國新營造股份有限公司、國裕建設工程股份有限公司、基強營造有限公司、崇偉營造工程股份有限公司、常泰有限公司、得豐電氣工程有限公司、晨鑫營造股份有限公司、淳家國際股份有限公司、盛河營造有限公司、盛泰開發實業有限公司、祥昌水管工程股份有限公司、竟成營造有限公司、統營營造股份有限公司、統鑫開發實業股份有限公司、造隆電氣工程有限公司、逢昌營造有限公司、逢國營造有限公司、凱鑫達營造股份有限公司、勝岳營造有限公司、勝益營造股份有限公司、勝堡村營造工程股份有限公司、富士山營造有限公司、富民營造股份有限公司、富頂營造有限公司、智發營造有限公司、朝洋營造有限公司、港洲營造股份有限公司、程峰營造股份有限公司、竣浩營造股份有限公司、菁木營造有限公司、華志營造股份有限公司、詠源實業有限公司、陽光城市開發股份有限公司、順通聯合工程有限公司、傳亞營造有限公司、勤曜電氣工程股份有限公司、新安營造有限公司、新亞建設開發股份有限公司、新高建設股份有限公司、煇昇營造工程有限公司、瑞助營造股份有限公司、瑞健營造有限公司、瑞通營造有限公司、盟崴營造有限公司、萬勁營造有限公司、萬達發剩餘土石方資源處理場、萬德營造有限公司、裕隆工程股份有限公司、達欣工程股份有限公司、嘉崴營造工程有限公司、暢禾企業有限公司、榮工工程股份有限公司、榮金營造工程股份有限公司、福住建設股份有限公司、福呈營造股份有限公司、福旺營造股份有限公司、福清營造股份有限公司、福程營造股份有限公司、遠揚營造工程股份有限公司、魁隆營造股份有限公司、億東營造股份有限公司、德益營造有限公司、慶霖營造股份有限公司、潤弘精密工程事業股份有限公司、稻田營造有限公司、翰德工程有限公司、興磊資源回收股份有限公司、鋼管建築工程股份有限公司、優寶營造有限公司、應州工程有限公司、總行營造興業股份有限公司、鴻祥營造股份有限公司、鴻銘營造工程有限公司、曜鼎營造有限公司、豐順營造股份有限公司、豐馨營造股份有限公司、鎮弘營造有限公司、麒瑞營造股份有限公司、麒燿營造有限公司、麗寶工程顧問有限公司、馨澤工程有限公司、慶陽室內裝修工程有限公司、裕晟營造工程股份有限公司、源利工程股份有限公司、昇達實業有限公司、仁德工程有限公司、大維營造股份有限公司、銓陽工程有限公司、麗高營造股份有限公司、金隆營造股份有限公司、泰億營造有限公司、耀鋐營造有限公司、翔禾管線工程有限公司

副本：萬銘工程科技股份有限公司、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司、宇泰工程顧問有限公司

負責人　劉進輝

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

主辦機關	臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司
監造/承辦廠商	宇泰工程顧問有限公司/義力營造股份有限公司／萬銘工程科技股份有限公司
承攬工程	臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程- 土方交換管制及推整委託專業服務
主席人員	工作小組負責人張景菖

協議組織會議：

本公司經基隆港務分公司委託實行臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三、四期造地工程，而為防止職業災害，於 114 年 4 月 2 日 14:00 召開協議組織會議。

本次會議之紀錄：

一、 本會議依職業安全衛生法第二十七條規定召開

本法第二十七條第一項第一款規定之協議組織，應由原事業單位召集之，並定期或不定期進行協議下列事項：

1. 安全衛生管理之實施及配合。
2. 勞工作業安全衛生及健康管理規範。
3. 從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。
4. 對進入局限空間、有害物作業等作業環境之作業管制。
5. 電氣機具入廠管制。
6. 作業人員進場管制。
7. 變更管理。
8. 劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識（示）、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等。
9. 使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全措施。
10. 其他認有必要之協調事項。

二、 進場作業之現場概況及危害告知事項

1. 非相關作業人員、車輛，請勿進入工作場所。
2. 如有突發性天候變化，應依現場管制人員指示暫停作業，避免發生事故災害。
3. 工區內如每十分鐘平均風速達每秒十公尺(六級風)或瞬間風速達十級，為確保人員車輛安全，將暫停收容作業採滾動式調整恢復作業。
4. 維持車輛後退警報器、後退燈之功能正常。
5. 車輛於工區內應按規定速限慢速行駛，並維持進出動線有充分視線淨空。
6. 作業人員於工區內行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。
7. 作業人員應依作業項目配戴所需之防護用具；禁止飲酒、赤膊、赤腳或穿拖鞋工作。

＊作業場所之進場動線隨時有所變動，屬於臨水作業。

1. 請各單位對所屬進場人員實施安全衛生教育訓練。
2. 進場人員、車輛應依照現場管制人員指示進場。
3. 進場車輛每日應詳細檢查各項裝置，確保其功能正常，並保持車內對講機暢通無誤。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

4. 進場車輛倒車時務必遵守現場管制人員指揮，並保持煞車安全距離。
5. 車輛下料前，確認車斗之車鉤有無開啟。
6. 載運內容物沾黏車斗內，需要現場操作手協助處理者，應事先協調並依其指示操作，不得再經過管制站重複進場；於現場處理有困難者，一律運回該出土端處理，不得於其他場所任意棄置內容物，以免遭受民眾檢舉。

三、 各進場單位應配合及遵守之事項（逐項告知）

1. 各進場單位應於每上下半月進場前主動繳交「工作環境施工危害因素告知單」(新進單位之第一份告知單於進場第一天內繳交完成即可，此後比照各進場單位辦理)，並對所屬進場之作業人員進行危害因素告知及教育訓練；繳交後如有新進作業人員者，務必對其另行上述告知、訓練及補交該部分之告知單；未如期繳交者，將暫停進場至確實繳交後再進場（即列入暫停工程辦理)。
（請將危害因素告知單正面的進場單位資料確實填寫，背面再給受告知作業人員簽名後就盡快交到管制站，以免遺失或損毀。）
2. 進場車輛之土方切勿裝載過滿，避免滲漏、掉出車斗污染路面，如發現有污染作業場所內外路面，該進場單位應調派水車清洗受污染之路面；無法配合者，該車輛當日暫停再進場；情節嚴重者，該進場單位暫停進場至確實改善受污染之路面後再進場（即列入暫停工程辦理)。
3. 請各進場單位代表人員務必出席本會議，未參加本協議組織會議將於會後列入暫停工程，如請假或完工請確實通知收土端，其中本次請假期間一律為本次會議時間至下次會議時間止，請假單位於下次會議前亦同列入暫停工程，暫停期間不得進場;工程單位於暫停期間內如需出土，每一工程單位每年一次線上補簽到機會。
4. 為響應政府節能減碳政策，110 年 5 月開始，原紙本郵寄協議組織開會通知單及會議記錄將改由電子郵件方式寄發，填寫方式為 google 表單填寫，以下為電子郵件寄送填寫網址及 QR CODE，新進單位或資料修改，請自行填寫。

https://forms.gle/pqHfQVWGR2E2Gzo67

5. 請各進場單位於每日作業結束後，準確上傳次日預計進場數量，以便收土端調度現場操作手及作業機具，提升作業效率。
6. 進場車輛前後車牌號碼（含車斗後壁）如有模糊不清而造成辨識困難者，應確實改善；傾卸土方後應待現場操作手完成落地檢查且車斗完全平放再離開。
7. 本收土端僅收容 B1～B6 土質之土方，不收容其餘廢棄物（如 AC 塊或鋼筋），違規者將以退車辦理。
8. B5 土質混凝土塊應破碎處理至 10 公分以下再進場，其中如有鋼筋亦應挑除，違規者將以退車辦理。
9. 聯單欄位之修正，屬聯單印製錯誤及土方載運數量或載運土質手寫錯誤者，應加蓋其主辦機關章修正。其中塗改過多(修改超過 3 處以上（含主辦章）需換單，未完成者壓車待處理)、辦理退車等聯單，切勿再使用。
10. 各單位聯單如有塗改、其它原因壓單，請於當日起 3 日內派員前來修正、換單，如未完成修正、換單造成後續作業延誤，該單位將暫停進場至聯單修正、換單完成後再進場。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

四、 其他應注意之事項（逐項告知）

1. 車輛行經工區內外之轉彎處、有鋪設鐵板處、有人員作業處或洗車台通道時，應放慢車速以策安全，違規者當日暫停再進場。
2. 車輛通過車辨站，其防塵網破損或未下拉 15 公分以上者，每次違規記點 0.2 點，該車輛將暫停進場至隔日起確實改善完成後再進場。
3. 退車之車輛應依規定於隔日提供前往收土端及返回出土端之路線軌跡圖(彩色列印並加蓋其主辦機關章)，未能提供者將暫停進場至確實提供後再進場。
4. 各進場單位管制人員務必確實檢查進場車輛相關資料及其內容物之正確性，如執行管制不夠嚴謹，致聯單資料缺漏、錯誤過多而造成收單作業困擾，將提報主辦機關撤換該人員且另派人員駐場。
5. 各單位進場車輛司機人員如有亂丟垃圾或下車作業未穿戴個人防護具者，該車輛當日暫停再進場；各單位管制人員亦務必維護簽單貨櫃內外之環境衛生。
6. 本會議之會議紀錄及開會通知，請各收件單位務必轉達其營造廠商所屬出土端;協議組織開會通知單於土方交換平台、LINE 廠商群組及電子郵件上登載及寄發，請各單位自行下載。
7. 進場車輛於管制站交單檢查後，必須覆蓋防塵網才能至傾卸區傾卸土方；空車出場必須駛出洗車台後才能覆蓋防塵網，以便錄影存查，違規者當日暫停再進場。
8. 進場車輛如辦理退車，每次將以違規記為 1 點；累計違規記點達 3 點，該單位將暫停進場 3 天；第二次再累計違規記點達 3 點，則暫停進場 5 天；第三次即暫停進場 7 天，依此類推。該單位如同一日同違規退車達三車次，當日即暫停該單位進場並計算停運天數。
9. 本案環評承諾要求承包商所僱用之運輸車輛應符合 4 期、5 期排放標準,或符合 3 期排放標準並加裝濾煙器，請各出土單位管控進場車輛。
10. 車輛進場管理辦法，將於每次會議結束後上傳廠商群組，請各單位自行下載。

五、 各進場單位提出之反映事項

六、 主席人員宣導及辦理之事項

1. 次日預報數量系統，預計 4 月份試辦，目前仍以群組預報隔日數量為主，待系統試辦修改完成後，經港公司正式發函啟用。
2. 本次道路歲修已完成，進港區後，請依規定路線慢速行駛，勿超速避免發生事故。
3. 114 年四月起累計違規記點及線上會議補簽到重置。

七、 主辦機關指示及辦理之事項

1. 4/4 清明節暫停收容一日，請出土端做好停運前準備。
2. 若有工程已完工但未辦理退還土方保證金者，請工程主辦機關來函說明，本分公司將依據函文辦理退還。
3. 港區臨時通行證如因其他原因無法進場，請改以人員/車輛當次通行證申請當次進場。
4. 造地案二期工程已執行結束，新工程更改為"臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程"，聯單上相關收容資訊需修改完成後始可進場，後續將發函至各單位主辦機關配合辦理。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

5. 台北港行政大樓 8 樓會議室將於近期室內整修，4 月起暫停實體協議組織會議改以線上辦理，相關連結或開會方式變動於土方交換平台公告。

下次協議組織會議預計於 114 年 5 月 7 日線上召開

吳炳昌 4/2　　　　4/2

臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程 土方交換管制及推廣委託專業服務
義力營造股份有限公司
臺北商港工務所

114年4月份危害告知暨協議組織會議紀錄宣導-臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程

以下基本資料請詳細填寫，如資訊錯誤將可能造成無法完成簽到進場，請各單位詳細研讀。
補簽到次數每單位每年限補簽一次(年度計算為當年度4月至隔年3月底)
未參加當月份正式協議組織會議，且當年度已使用線上補簽仍有出土需求，請該單位"主辦機關"聯系港公司說明原由並了解後續相關事宜。

* 表示必填問題

1。 工程流向編號 *

此項非常重要，請確認聯單上印字，請填寫「工程流向編號」，並"非"「收容流向編號」 *範例 "ERC01501"*

_____

2。 營造廠商名稱 *

承攬公共工程之營造廠商，「非」清運業者, 請完整填寫營造廠商名稱 *範例"義力營造股份有限公司"*

_____

3。 進場單位工程名稱 *

未進場之新申請開通單位請於開頭加註(新) *範例 "(新)臺北市南港區玉成公共住宅統包工程"*

_____

114年4月 危害告知暨職業安全衛生協議組織會議紀錄宣導

以下回答問題未滿80分，將視同未完成本次線上危害告知及協議組織會議紀綠宣導，如未滿80分請重新登入作答，請詳閱宣導影片

危害告知暨職業安全衛生協議組織會議紀錄宣導

http://youtube.com/watch?v=uwb8Yfd1OP0

4。 本月會議宣導影片是否觀看完畢? *

單選。

◯ 是

請依影片內容作答

以下回答問題**未滿80分**，將視同未完成本次線上危害告知及協議組織會議紀綠宣導 ，請重新登入表單，重新填寫上傳
請詳閱宣導影片

5。 有關影片內進場車輛管理重要宣導，下列何者為是 * 20 分

單選。

◯ 車斗內請勿塗抹重油或肥皂水

◯ 進入港區，請依規定行駛土車專用道，不得任意行駛通行非本案土車相關道路

◯ 通案允許B1-B6土質混雜，倘因工地有特殊情形需混雜土質，可向港公司提出專案申請

◯ 以上皆是

6。 職業安全衛生施行細則第25條規定，從事河川工程、河堤、海堤或圍堰等作業，因強風、大雨或地震，致有發生危險之虞時，需採取緊急應變或立即避難？ * 20 分

單選。

- ◯ 否
- ◯ 是

7。 4/4清明節暫停收容一日 * 20 分

單選。

- ◯ 否
- ◯ 是。

8。 **有關暫置區及中繼站等行為** ，下列何者正確? * 20 分

單選。

- ◯ 土方運輸規劃不應有中繼站換土之行為
- ◯ 需進中繼站過磅，出土機關應檢具過磅前、中、後照片，以證明未加減土方之行為
- ◯ 暫置土方區域應於周邊設置圍籬並採單一進出門管制，同時採24小時錄影
- ◯ 以上皆是。

9。 隔日數量預報系統於4月起試辦，預計5月份港公司發函通知後正式啟用 * 20 分

單選。

- ◯ 是
- ◯ 否

請上傳協議組織線上簽到表與簽核人員辨識資料

本次會議需營造廠商自行簽核，不可委託清運廠商作答，簽核人員請上傳足以辨識為該單位人員文件。(如名片、工地識別證或公司投保證明...等)，僅供上傳 ***PDF*** 檔，檔案內容為簽到表及供辨識人員資料共2頁，檔案限10MB以下。
簽到表文件下載請至土方交換平台:https://epsoiltruck.justsmart.com.tw/#
開會通知單及會議記錄，統一由電子郵件寄發，廠商可由
https://forms.gle/pqHfQVWGR2E2Gzo67填寫

10。 請依以下範本製作上傳簽到表 *

"重要"此簽到表為**土方開通申請港務公司需提供之"開會證明"**，上傳後請**自行保存**。



提交的檔案：

11。 各進場單位對於本次線上會議及本工程，可提出問題或需協調事項
(非必答，問題盡可能簡單明瞭，視問題內容登載於會議記錄)

Google 並未認可或建立這項內容。

Google 表單

時間註記	營造廠商名稱	工程流向編號	進場單位工程名稱
2025/4/2 上午 7:56:31	玖泰工程股份有限公司	EXH02279	桃園區營業處113年甲工區零星配管管路工程
2025/4/2 上午 8:00:38	玖泰工程股份有限公司	EXJ08326	台北北區營業處113年乙工區零星配電管路及零星外線綜合工程
2025/4/2 上午 8:00:40	福清營造股份有限公司	EVD01462	國家生技研究園區聯外道路工程
2025/4/2 上午 8:03:14	皇昌營造股份有限公司	EWF06819	682標北環段Y20站(不含)-Y23(含)土建工程
2025/4/2 上午 8:06:15	皇昌營造股份有限公司	EPD07451	萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程
2025/4/2 上午 8:12:01	萬德營造有限公司	ETL28624	環狀線新埔民生站地下道工程
2025/4/2 上午 8:12:38	常泰有限公司	KXH07722	上福土石方堆置處理場後端去化運至台北港
2025/4/2 上午 8:13:08	安鴻工程有限公司	EWE09084 EXA31758 EXA10024	新莊服務所用戶用水設備新裝工程單價採購112~113年度(開口契約) 泰山營運所用戶用水設備新裝工程單價採購113~114年度(開口契約) 蘆洲服務所用戶用水設備新裝工程單價採購112~113年度(開口契約)
2025/4/2 上午 8:18:33	祥昌水管工程股份有限公司	EXE29000	113年度基隆市中山、安樂、七堵區管線單價採購工程
2025/4/2 上午 8:19:36	偉大建設股份有限公司	ETI17569	臺北市敦化國小校舍拆除工程
2025/4/2 上午 8:20:12	互助營造股份有限公司-日商華大林組營造股份有限公司台灣分公司-大陸工程股份有限公司聯合承攬	EUE29212 EXE07862	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程
2025/4/2 上午 8:20:54	日商鹿島營造股份有限公司台灣分公司	EVF22113	中山D/S改建暨大安~中山161kV線潛盾洞道新建統包工程
2025/4/2 上午 8:20:57	祥昌水管工程股份有限公司	EYB08507	(新)113年度萬金所轄區管線工程單價採購
2025/4/2 上午 8:22:52	天樂工程有限公司	EWC27945	空軍K001營區統包工程
2025/4/2 上午 8:23:41	福清營造股份有限公司	EXH09428	臺北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程
2025/4/2 上午 8:23:56	日商大豐營造股份有限公司	EUG04673	桃園捷運綠線G07站間地下段
2025/4/2 上午 8:24:10	偉大建設股份有限公司	EWK16026	忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程
2025/4/2 上午 8:24:57	麗寶工程顧問有限公司	EWH22051 EXH14917	112年度汐止所管線工程單價採購 113年度基隆市中正、仁愛、信義、暖暖區管線單價採購工程
2025/4/2 上午 8:25:53	偉大建設股份有限公司	EWJ25146	板橋區信義國小停車場新建工程
2025/4/2 上午 8:26:08	華志營造股份有限公司	EWG13555	樹德P/S改建統包工程
2025/4/2 上午 8:27:16	福清營造股份有限公司	LXI22821	桃園市龜山區營建段及興安段新建社會住宅統包工程-營建段
2025/4/2 上午 8:27:56	運欣工程股份有限公司	ERC01501	CQ870區段標
2025/4/2 上午 8:30:14	大陸工程股份有限公司	EWF05035	IQVU03子施工標共同管道工程及道路復舊工程
2025/4/2 上午 8:31:34	大陸工程股份有限公司	EVC07085 EVG18121	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段CF680C區段標工程
2025/4/2 上午 8:31:48	成盟營造股份有限公司	EXH22436	基隆市安樂區武隆街111巷雨水下水道工程
2025/4/2 上午 8:40:12	北昌營造股份有限公司	LXI06666 LXI06667	新北市中和區環新段63地號等6筆土地都市更新計畫暨權利變更新建等113中建字第00260號、113中建字第00261號
2025/4/2 上午 8:43:33	直佑營造股份有限公司	LXJ24198	龜山國民運動中心
2025/4/2 上午 8:46:20	百豐營造股份有限公司	EXH23330	新北市塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程
2025/4/2 上午 8:47:52	皇昌營造股份有限公司	EXB15039	CF690C「環狀線北環段Y23（不含）~Y25（不含）土建及水電環控區段標工程」
2025/4/2 上午 8:48:47	春原營造股份有限公司	EWH06720 EWH10536	國道1號林口交流道改善工程(第I104S標)
2025/4/2 上午 8:50:12	建智營造有限公司	EXH28625	161kV 樹林~南樹線等 2 條地下管路統包工程
2025/4/2 上午 8:50:36	達揚營造工程股份有限公司	EXH15864	台北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期)CQ880A區段標工程
2025/4/2 上午 8:50:45	豐順營造股份有限公司	EXH26880	161kv林口~東林雙分歧西濱管路暨附屬機電工程五工區
2025/4/2 上午 8:51:09	基強營造有限公司	EXF05089	113年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(南區)
2025/4/2 上午 8:51:59	盛河營造有限公司	EWG18938	浮洲加壓站至板新場管(七)潛盾工程
2025/4/2 上午 8:52:12	建智營造有限公司	EXE17123	161kV楊梅~興楊線地下電纜管路工程
2025/4/2 上午 8:52:33	鈺陽工程有限公司	EYC03828 EYC03348 EYC03299	管線工程單價採購-丁區(114年度)(開口契約)/五股區成泰路一段800mm汰換管線工程/新莊區建安街等巷弄汰換管線工程
2025/4/2 上午 8:52:33	文昌營造工程有限公司	LEX21760	臺北市政府消防局大湖分隊新建工程
2025/4/2 上午 8:52:34	豐順營造股份有限公司	EWF27662 EVH12271 EWF12146	161kV林口~東林雙分歧西濱管路暨附屬機電工程五工區
2025/4/2 上午 8:52:58	豐順營造股份[illegible]	EUK29105	161kv松樹~盛豐(航揚南)線管路線路土木暨附屬機電統包工程
2025/4/2 上午 8:54:20	冠碧營造有限公司	EXE29576	國家人權博物館(白色恐怖景美紀念園區)修繕建工程
2025/4/2 上午 8:54:28	豐順營造股份有限公司	EWG31828	161kv板橋~青年線#1連接站遷移暨管路土建統包工程\
2025/4/2 上午 8:54:58	鴻祥營造股份有限公司	EWD13952	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第十一標(分支管及用戶接管)
2025/4/2 上午 8:56:31	睿旭營造工程股份有限公司	EWF09764 LXC15245	內政部資訊服務大樓興建工程
2025/4/2 上午 8:56:38	宸茂營造有限公司	EYB13255	113年新北市轄內橋梁耐震補強暨維修改善工程-浮洲橋113年新北市轄內橋梁耐震補強暨維修改善工程-浮
2025/4/2 上午 8:57:12	競高營造股份有限公司	LYA01845	(新)台大敦盛整理健康大樓規劃案新建工程結構體工程
2025/4/2 上午 8:58:50	麒耀營造有限公司	EXJ06827	桃園市中壢區人本示範道路-環慈路(環園路三段-中山東路三段)人本環境多目標改善工程
2025/4/2 上午 8:59:08	祐邦工程有限公司	EWE29582 EWJ16873 EXI02472 EXI01981	管線工程單價採購-乙區(112年度)(開口契約)/鶯歌區中正二路1000mm管線工程/龜山區萬壽路(中正路-G21站)配合捷運永遷工程
2025/4/2 上午 9:00:22	安倉營造股份有限公司	EXH08522	大館抽水站擴建站新建工程
2025/4/2 上午 9:01:02	盛河營造有限公司	EWK15129	浮洲加壓站至板新場管線工程(六)
2025/4/2 上午 9:01:39	松霖營造有限公司	EXE08922 EYB20120	113年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程(北區)、土城與和社宅周邊人本環境(第一期)改善工程
2025/4/2 上午 9:02:11	昇運實業有限公司	EXK12673	汐止捷運換管工程(第一階段)
2025/4/2 上午 9:03:13	宏昇營造股份有限公司	EUE21428	國家軍事博物館新建工程
2025/4/2 上午 9:03:37	宏福電機工程股份有限公司	EUJ26907	基隆市污水下水道系統第三期實施計畫-北港系統管線新建工程-管線工程第十一標
2025/4/2 上午 9:05:58	榮工工程股份有限公司	EWJ31746	淡水河北側沿河平面道路工程
2025/4/2 上午 9:07:18	祐邦工程有限公司	EWE29582 EWJ16873 EXI02472 EXI01981	管線工程單價採購-乙區(112年度)(開口契約)/鶯歌區中正二路1000mm管線工程/龜山區萬壽路(中正路-G21站)配合捷運永遷工程
2025/4/2 上午 9:09:03	鴻祥營造股份有限公司	EWC20854	112年度全市污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約)
2025/4/2 上午 9:09:14	億東營造股份有限公司	EXC14526	台15線竹圍大橋改建工程
2025/4/2 上午 9:10:29	亞太土石資源有限公司	KYA16616	亞太營建工程賸餘土石方及營建混合物資源處理場分類處理後之土石方運送 至「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」(114年第1季第
2025/4/2 上午 9:10:47	泛亞工程建設股份有限公司	LXH18432 LXH18497	新北市樹林區樹德安居社會住宅新建統包工程
2025/4/2 上午 9:10:52	福清營造股份有限公司	BXF20993	臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案(E區)
2025/4/2 上午 9:11:40	新安營造有限公司	LXK12603	臺北市萬華區「凌霄好室」社會住宅新建統包工程
2025/4/2 上午 9:11:57	達國營造有限公司	EXH09749	汐止區康寧街三期道路改善工程
2025/4/2 上午 9:12:10	亞太土石資源有限公司	KYC24714	(新)亞太營建工程賸餘土石方及營建混合物資源處理場分類處理後之土石方運送 至「臺北港物流倉儲區第三、四期造地工程」(114年第2季第
2025/4/2 上午 9:12:19	福清營造股份有限公司	BXF20750	臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案(A區)
2025/4/2 上午 9:13:29	泉億營造有限公司	EYA23984	(新)大漢溪右岸城林橋至鐵路橋河段疏濬及環境營造工程
2025/4/2 上午 9:16:39	榮億營造工程股份有限公司	EXB20713	臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程
2025/4/2 上午 9:17:02	國新營造股份有限公司	LXB16516	臺北市政府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程
2025/4/2 上午 9:17:52	根基營造股份有限公司	EUL10969	泰山中山段社會住宅
2025/4/2 上午 9:18:09	順通聯合工程有限公司	EXB27975	大屯大城高地社區供水管線改善工程
2025/4/2 上午 9:18:25	達揚營造工程股份有限公司	EWB16686 EWJ31596	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)CQ890區段標工程/臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)CQ890區段標工程建築物拆除工程(第一階段)
2025/4/2 上午 9:18:52	上溢營造股份有限公司	EWI19523	磺港溪再造C段護岸及步道營建工程（延平橋至三合橋）
2025/4/2 上午 9:21:22	金陸營造股份有限公司	EYC12864	(新)東門中繼市場工程
2025/4/2 上午 9:21:29	尚群營造有限公司	EXC13129	伯爵一期高地社區供水管線改善工程
2025/4/2 上午 9:22:35	世久營造探勘工程股份有限公司	EWC14102	松湖E/S地下變電所新建工程
2025/4/2 上午 9:22:36	盛源開發實業有限公司	EVF23133	基隆市污水下水道系統第三期實施計畫-北港系統管線新建工程-管線工程第九標
2025/4/2 上午 9:23:10	國記營造股份有限公司	ETI09884	臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程
2025/4/2 上午 9:26:01	福清營造股份有限公司	LWD17723	台北藝術園區-台北市立美術館擴建統包工程
2025/4/2 上午 9:30:21	皇昌營造股份有限公司	EYB11066	(新)臺北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程
2025/4/2 上午 9:32:04	榮金營造工程股份有限公司	EXL26682	富德納骨設施新建工程
2025/4/2 上午 9:32:07	家名營造有限公司	LXG10552	三芝分館拆除暨新建工程
2025/4/2 上午 9:34:21	晉國營造有限公司	EVB16941	南港P/S整所改建工程
2025/4/2 上午 9:34:25	泉億營造有限公司	EYA22243	淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第三標
2025/4/2 上午 9:34:35	春原營造股份有限公司	LWJ30198	新北市板橋第二運動中心興建統包工程

2025/4/2 上午 9:36:02	國記營造股份有限公司	EWI10523	公1公園附建地下停車場新建工程
2025/4/2 上午 9:36:58	豐順營造股份有限公司	EVL07000	161kV龍亭~欣榮A電纜線路土木暨機電統包工程
2025/4/2 上午 9:37:18	晃成營造有限公司	EXF17352	基隆市暖暖區源遠路改善工程(第一期)
2025/4/2 上午 9:37:38	瑞健營造有限公司	EWI05596	磺港溪再造C段護岸及步道營建工程(三合橋至奇岩抽水站)
2025/4/2 上午 9:39:16	豐順營造股份有限公司	EXD22022	161kV興美~溫英管路統包工程
2025/4/2 上午 9:40:34	勝岳營造有限公司	EXJ07381	安樂高中老舊校舍拆除改建(正德樓)工程
2025/4/2 上午 9:42:34	鴻國營造有限公司	EYC28848	(新)貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第3區)
2025/4/2 上午 9:43:03	瑞湧營造有限公司	EWI12658	161kV 板城~迴龍線等3案地下管路統包工程
2025/4/2 上午 9:47:03	萬億營造有限公司	ETC12028	汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路
2025/4/2 上午 9:50:36	啓澤工程有限公司	EWE03847	新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第三標(支(分)管及用戶接
2025/4/2 上午 9:50:56	銳浩營造股份有限公司	EXE07679	台61線西竹路段增設北向地磅站工程
2025/4/2 上午 9:51:00	程峰營造股份有限公司	EXF18039	鐵路車站美學及功能提升計畫-瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程
2025/4/2 上午 9:51:48	稻田營造有限公司	EYB25067	(新)114年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第3區)
2025/4/2 上午 9:52:03	建欣工程股份有限公司	BWC09414	南山A26地上樓層新建工程
2025/4/2 上午 9:52:23	立冠股份有限公司	EVJ06552	桃園030號平鎮區山峰自辦市地重劃管路埋設工程(1)
2025/4/2 上午 9:54:05	明秀營造有限公司	EYC17361	(新)新北市樹林區學勤路系統排水改善工程
2025/4/2 上午 9:55:42	大陸工程股份有限公司	EQE01656 EQE03949 ERC16863 ESA23828	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)
2025/4/2 上午 9:55:49	森億營造有限公司	EXL06524	(新)新北P071新建工程
2025/4/2 上午 9:56:36	鑫順工程有限公司	EYA16848	(新)管線工程單價採購-新莊塌仔圳重劃區(114年度)(開口契約)
2025/4/2 上午 9:56:41	長盛營造股份有限公司	EXC27444	園區西側軌道復軌工程暨西宿舍周邊環境整備工程
2025/4/2 上午 9:56:58	晁盛電氣工程股份有限公司	EWL05967	桃園區營業處112年丁工區配電管路工程
2025/4/2 上午 9:58:01	永貿營造工程股份有限公司	LXF28996	(新)桃園市中壢區「振興安居」社會住宅暨國軍職務宿舍新建統包工程
2025/4/2 上午 9:58:37	慶霖營造股份有限公司	EWA31864	基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程(重新招標)
2025/4/2 上午 9:59:13	國盛電氣工程有限公司	EWL29471	台北市區營業處113年乙工區配電管路及零星外線綜合工程
2025/4/2 上午 10:00:13	皇昌營造股份有限公司	LXL20476	新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建統包工程
2025/4/2 上午 10:00:18	明鈴營造有限公司	EXB16434	「希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯計畫」工程案
2025/4/2 上午 10:00:45	國盛電氣工程有限公司	EXC11711	台北西區營業處113年乙工區配電管路工程
2025/4/2 上午 10:01:59	工信工程股份有限公司	EXA19381	環狀線北環段Y19(不含)~Y20(含)土建及水電環控區段標工程
2025/4/2 上午 10:02:03	中菲營造事業股份有限公司	EXF21004	(新)藝文推廣節點暨地面景觀設施工程
2025/4/2 上午 10:02:47	稻田營造有限公司	EXB21815	士林官邸北側滯洪池新建工程
2025/4/2 上午 10:07:17	國盛電氣工程有限公司	EXE12784	台北西區營業處113年甲工區配電管路工程
2025/4/2 上午 10:09:10	盟崴營造有限公司	EXI30690	東光國小、深美國小、成功國中校園周邊改善工程（1BA080)
2025/4/2 上午 10:09:23	國盛電氣工程有限公司	EXG09391	台北北區營業處113年甲工區配電管路及零星外線綜合工程
2025/4/2 上午 10:10:10	睿原營造股份有限公司	EXK22775	捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程
2025/4/2 上午 10:10:51	大陸工程股份有限公司	EWJ30461	臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670A區段標工程Y01施工標
2025/4/2 上午 10:11:25	稻田營造有限公司	EXF05084	捷運汐止東湖線要徑工程
2025/4/2 上午 10:12:10	辰茂營造工程有限公司	EXE21578	113年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)
2025/4/2 上午 10:15:13	辰茂營造工程有限公司	EYC06136	(新)蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程
2025/4/2 上午 10:14:17	傳亞營造有限公司	EWJ26247	三重區信義公園停車場新建工程
2025/4/2 上午 10:14:21	長裕營造有限公司	EXF28005	110年提升道路品質公共環境改善計畫-南榮路周邊人行環境改善（第一期）工程
2025/4/2 上午 10:16:27	辰茂營造工程有限公司	EXC19412	蘆洲區蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程
2025/4/2 上午 10:16:28	稻田營造有限公司	EXA30360	新北市林口區A3計畫道路新闢工程
2025/4/2 上午 10:16:40	昌鋐工程股份有限公司	EYB19634	台北南區營業處114年乙工區配電管路工程
2025/4/2 上午 10:18:47	應州工程有限公司	LXK29580	新北市立發學國民中學多功能館房館共構地下停車場建工程
2025/4/2 上午 10:19:58	昌鋐工程股份有限公司	EXJ08560	台北南區營業處113年甲工區配電零星管路工程
2025/4/2 上午 10:22:14	昌鋐工程股份有限公司	EXH30640	台北南區營業處113年乙工區配電零星管路工程
2025/4/2 上午 10:23:02	新亞建設開發股份有限公司	LWJ13792	新北市林口區「文仁安居」社會住宅新建統包工程
2025/4/2 上午 10:23:15	國盛電氣工程有限公司	EXH30332	台北市區營業處113年丙工區配電管路及零星外線綜合工程
2025/4/2 上午 10:24:32	國盛電氣工程有限公司	EXL23116	桃園區營業處113年丁工區配電管路工程
2025/4/2 上午 10:26:50	睿原營造股份有限公司	ESJ08686	中正橋改建及代辦管線附掛工程
2025/4/2 上午 10:27:13	國盛電氣工程有限公司	EYC11241	(新)台北市區營業處114年乙工區配電管路及零星外線綜合工程
2025/4/2 上午 10:28:29	國盛電氣工程有限公司	EYC07361	(新)台北西區營業處林口區A3都市計畫道路(道路拓寬路段管路工程)
2025/4/2 上午 10:29:51	得豐電氣工程股份有限公司	EXC15327	台北北區營業處113年丙工區配電管路及零星外線綜合工程
2025/4/2 上午 10:30:38	安宏營造有限公司	EXF17356	大安區民族實中周邊排水及校園環境營造工程
2025/4/2 上午 10:32:43	統鑫開發實業股份有限公司	EXH21131	台北市區營業處113年甲工區配電管路及零星外線綜合工程
2025/4/2 上午 10:33:50	臺北市萬華區福民一期社會住宅新建工程	LVC27452	統營營造股份有限公司
2025/4/2 上午 10:34:55	日商營造股份有限公司	LWE10883	臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程
2025/4/2 上午 10:35:05	裕原企業有限公司	EXJ30407	113年度淡水所管線工程單價採購
2025/4/2 上午 10:35:34	世久營造探勘工程股份有限公司	LWB28051 LUK24583 LXK11631	致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程
2025/4/2 上午 10:39:03	稻田營造有限公司	EWL15857	捷運汐止東湖線要徑工程
2025/4/2 上午 10:39:13	大陸工程股份有限公司	EQJ12777	CQ842標LG02車站
2025/4/2 上午 10:41:21	宏昇營造股份有限公司	EWK20045	復興崗營區職務宿舍新建統包工程
2025/4/2 上午 10:41:44	大陸工程股份有限公司	EXC22482	台北市都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程LG03通風廊道
2025/4/2 上午 10:44:36	永青營造工程股份有限公司	LXF28832	(新)桃園市中壢區「振興安居」社會住宅暨國軍職務宿舍新建統包工程
2025/4/2 上午 10:52:12	新亞建設開發股份有限公司	EPC28131	CQ861標萬大-中和-樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程
2025/4/2 上午 10:54:00	昌鴻營造有限公司	EXB21627	新北市「吳天嶺營區」空軍營地遭占用拆屋還地工程
2025/4/2 上午 10:54:48	統營營造股份有限公司	EWK18801	(新)國立臺灣大學學生宿舍統包工程
2025/4/2 上午 10:57:18	福住建設股份有限公司	EWJ14571	仁愛醫護大樓新建工程
2025/4/2 上午 10:57:46	統營營造股份有限公司	ETK03916	臺北市南港區經貿社會住宅新建工程
2025/4/2 上午 10:57:50	仁德工程有限公司	EXB18215 EYB10775	113年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第2區) (新)114年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第2區)
2025/4/2 上午 11:02:55	統營營造股份有限公司	EUA22056	臺北市南港區玉成社會住宅統包工程
2025/4/2 上午 11:05:11	中華工程股份有限公司	ETF04339 EUI13627 EUL12353 EVD02283	第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程
2025/4/2 上午 11:05:24	統築營造股份有限公司	ETE08587	臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程
2025/4/2 上午 11:07:18	宏昇營造股份有限公司	EUL12737	(新)臺北市松山區延吉段社會住宅新建統包工程
2025/4/2 上午 11:07:32	元渼營造有限公司	EXK15015	臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署辦理建辦公廳舍工程拆除工程
2025/4/2 上午 11:08:06	建國工程股份有限公司	LYC04321	(新)三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程
2025/4/2 上午 11:09:03	綻鎔營造有限公司	EYC12661	(新)貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第1區)
2025/4/2 上午 11:11:33	裕隆工程股份有限公司	EXI25722	國立臺灣大學教研實習大樓新建工程
2025/4/2 上午 11:12:35	森崴營造工程有限公司	EWK20578	第一大隊、海山中隊暨營光分隊廳舍興建工程
2025/4/2 上午 11:16:54	中華工程股份有限公司	EWF09401 EQG05836 EPL22250	捷運信義線東延段CR580C區段標工程
2025/4/2 上午 11:18:43	源利工程股份有限公司	ETK30173	捷運萬大-中和-樹林線（第一期工程）運城錦和（LG07）站3土開發地捷運設施共構工程
2025/4/2 上午 11:20:19	志億營造股份有限公司	EXG18941	磺港溪壓力箱涵防淤改善工程
2025/4/2 上午 11:23:28	森誠發展營造股份有限公司	LXE27980	新北市淡水區『淡金安居』社會住宅新建統包工程
2025/4/2 上午 11:25:00	利晉工程股份有限公司	BWE08622	台北市數位內容創新中心新建營運移轉案工程
2025/4/2 上午 11:26:49	統鑫開發實業股份有限公司	EYB11759	台北西區營業處114年丙工區配電管路工程
2025/4/2 上午 11:30:33	統鑫開發實業股份有限公司	EXK01764	台北西區營業處林口區A3都市計劃道路新闢工程(管路預埋)
2025/4/2 上午 11:32:48	中華工程股份有限公司	EXA17289	松湖高壓變電所暨多目標大樓統包新建工程
2025/4/2 上午 11:35:25	睿原營造股份有限公司	EVA24408	民權大橋跨河段上部結構改建統包工程
2025/4/2 上午 11:36:31	捷琪企業有限公司	EYA20081	113年人、手孔蓋升降及周邊加固維護工作(甲工區)承攬契約
2025/4/2 上午 11:44:57	俊昭工程有限公司	KYB13466	俊昭工程有限公司(114年第2季)
2025/4/2 上午 11:45:00	政東水電工程有限公司	EXJ15808	石門淨水場廢水處理設備工程
2025/4/2 上午 11:48:09	睿原營造股份有限公司	EXD07920	臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程
2025/4/2 上午 11:49:19	統鑫開發實業股份有限公司	EXG31100	台北西區營業處113年丙工區零星配電管路工程

2025/4/2 上午 11:50:51	寶埕營造有限公司	EXK26000	頂湖E/S築設土木工程
2025/4/2 上午 11:59:52	長聖營造有限公司	EYB03027	德和國小老舊校舍拆除改建(德興樓)工程
2025/4/2 下午 12:09:30	福清營造股份有限公司	EWG20519	新北市立南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程
2025/4/2 下午 12:12:59	昇萌股份有限公司	EXG12241	110年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區過港路
2025/4/2 下午 12:15:06	福旺營造股份有限公司	EWD09890	樹林區中正路及大安路管線工程-管(二-3)
2025/4/2 下午 12:22:19	日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司	LXC07426	台北市南港區玉成段公辦都市更新案
2025/4/2 下午 12:32:37	鎮弘營造有限公司	EXL17091	新北市汐止區秀山國民中小學透水保水工程
2025/4/2 下午 12:38:43	互助營造-日商華大林聯合承攬	EXG16054	(新)CJ12標桃園車站路段地下化工程
2025/4/2 下午 12:40:16	正田營造股份有限公司	LWD13477	國立臺灣戲曲學院內湖校區劇藝教學大樓新建工程
2025/4/2 下午 12:54:46	崇倫營造工程股份有限公司	EXF06979 EXF24302	「臺北市立浩然敬老院重建工程」
2025/4/2 下午 1:01:09	東鋐營造股份有限公司	EXK07203	(新)機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第九標公園六聯外排水及廢棄物清理工程
2025/4/2 下午 1:27:09	宏錩工程有限公司	EXD16833	新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第二期工程污水管線第十標(次幹管、支(分)管及用戶接管)
2025/4/2 下午 1:38:45	大陸工程股份有限公司	ERG16846	LG02至LG03及LG02至LG01潛盾
			(新)土城區興林街等汰換管線工程 (新)大園區中正東路配合航空城C2分標管線遷移工程(經費補助)
		EYC20203 EYC20841	(新)龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程
		EYC17017 EYC24200	(新)114年度龜山林口服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約
2025/4/2 下午 1:41:55	翔禾管線工程有限公司	EXK13981	(新)新莊區環河路800mm管線工程
2025/4/2 下午 1:40:30	統鼎開發實業股份有限公司	EXB20923	台電基隆區營業處112年乙工區配電管路工程
2025/4/2 下午 1:49:54	大陸工程股份有限公司	EXF25932	臺北市南港調車場都市更新事業計畫(單元一)新建工程
2025/4/2 下午 2:02:46	久佳營造工程股份有限公司	EXE17904	克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程-克強館
2025/4/2 下午 2:16:56	國裕建設工程股份有限公司	EXI06323	建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程
2025/4/2 下午 2:18:29	智發營造有限公司	EWK14014	臺北港第二散雜貨儲運中心113年度水溝清淤及道路整修工程
2025/4/2 下午 2:36:15	大陸工程股份有限公司	LXF17527	創源站棚架設施空間活化及多元服務建置案工程
2025/4/2 下午 3:06:29	勝益營造股份有限公司	EXI30046	梨山分隊興建工程
2025/4/9 上午 8:03:34	辰茂營造工程有限公司	EYC19026	(新)貝子坑溪河川環境營造計畫第一標(第2次)
2025/4/9 上午 8:31:49	統鑫開發實業股份有限公司	EWK15833	桃園區營業處113年丙工區配電管路工程
2025/4/9 上午 8:34:22	永青營造工程股份有限公司	LXK01595	臺北市士林區「芝山安居」社會住宅新建統包工程
2025/4/9 上午 8:37:03	泛亞工程	EUK26101	內政部空中勤務總隊台北松山駐地直升機棚廠興建工程
2025/4/9 上午 8:49:16	勝堡村營造工程股份有限公司	EXG04838	臺北市南港調車場都市更新事業計畫(單元二)
2025/4/9 上午 9:03:45	東鼎朋營造有限公司	EWL27867	345kV核一~汐止一進一出松湖線#29A迴接站及銜接洞道土木統包工
2025/4/9 上午 9:08:39	東鋐營造股份有限公司	EYB18327 LXC22554	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程
2025/4/9 上午 9:31:37	淳家國際股份有限公司	KYC26599	(新)淳家土石方資源堆置處理場(114年第2季第2批
2025/4/9 上午 9:36:57	利晉工程股份有限公司	LUD09771	民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程
2025/4/9 上午 9:39:28	淳家土資場	KYC26618	(新)淳家土石方資源堆置處理場(114年第2季第1批)
2025/4/9 上午 9:45:59	百輝營造有限公司	EYB19885	(新)新北市板橋區板橋國民小學增設板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園興建工程(修正後)
2025/4/9 上午 11:03:55	東鋐營造股份有限公司	EYB18327	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程
2025/4/9 上午 11:23:38	遠揚營造工程股份有限公司	EXH07482	台66線6K+500~9K+100段平交路口高架化改善工程
2025/4/9 上午 11:30:14	大陸工程股份有限公司	EXJ01096	CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程
2025/4/9 下午 12:50:35	陸寶營造有限公司	EYC24631	(新)臺北都會區大眾捷運系統新店線新店區公所站(捷23)用地土地開發共構之捷運設施工程
2025/4/9 下午 1:13:50	豐順營造股份有限公司	ETI11612	一潭幹線(中、永和成功路PCCP)備援幹管統包工程
2025/4/9 下午 1:41:08	勤鼎電氣工程股份有限公司	EWL12823	基隆區營業處113年甲工區配電管路工程
2025/4/9 下午 1:42:43	九貿電氣 工程有限公司	EVI02966	桃園031號平鎮區山峰自辦市地重劃管路埋設工程(3)
2025/4/9 下午 1:44:11	遊陞電氣 工程有限公司	EXD16079	桃園區營業處113年乙工區配電管路工程
2025/4/9 下午 1:45:29	遊陞電氣 工程有限公司	EWK17234	桃園區營業處112年乙工區零星配電管路工程
2025/4/9 下午 1:46:28	勤鼎電氣工程股份有限公司	EXK04173	(新)基隆區營業處114年甲工區配電管路工程
2025/4/9 下午 1:49:52	勤鼎電氣工程股份有限公司	EXK22979	(新)桃園區營業處113年乙工區零星配電管路工程
2025/4/9 下午 1:52:40	九貿電氣工程有限公司	EXI30233	(新)桃園226號大園區菓林重劃區區外銜接管路工程
2025/4/9 下午 1:53:56	達昌營造有限公司	LXF18137	清華大學月涵堂遷移、修復暨台北政經學院大樓新建工程
2025/4/9 下午 1:55:50	安宏營造有限公司	EXG19006	松山機場排水等設施改善工程