



臺灣港務股份有限公司
Taiwan International Ports Corporation Ltd.
108.10.8 新聞稿

主題：南方澳跨港大橋拆除計畫拍板定案，將依期程於 108.10.9 啟動拆除作業

交通部黃政務次長今日(10/8)邀集宜蘭地檢署、宜蘭縣政府、宜蘭縣警察局、國防部、海巡署、蘇澳鎮漁會、公路總局、航港局及港務公司召開南方澳跨港大橋拆除工程會前會，會中就拆除計畫增補後送請備查定案，港務公司將依既定計畫於 108.10.9 上午 8 時封閉南方澳漁港航道，並採用國內最大平台船，搭配 650 噸及 750 噸吊車，於 24 小時內吊除橋樑上拱結構，賡續橋面版拆除雖更為複雜，並評估採半半施工方式，分五個階段清除，加以克服，將可不再封閉漁港航道拆除橋面版，以降低對漁民的影響，預計於 11 月 15 日完成。

黃政務次長會中感謝檢調單位、宜蘭縣政府、海軍、海巡、漁會及漁民朋友的指導及協助，交通部將督導港務公司如期完成，並清理航道，同時依證物保全計畫，妥善保存該橋樑相關構建，以配合日後調查。

最後，黃政務次長表示，新跨港大橋已請最堅強的公路總局蘇花改團隊辦理，將以耐久實用為最大原則進行新建工作，活化蘇澳港港埠服務區 II(移山路)土地，規劃交通轉運中心，增建 13 號碼頭航道側安檢基地，並規劃後線及未來新建橋樑下方，發展國際觀光漁港，帶動蘇澳地區發展新契機。

提供單位	聯絡人	聯絡電話	E-mail Address
臺灣港務股份有限公司	沈光青 副總工程司	0926-228-946	Jack2000@twport.com.tw



--- 施工管制圍籬

■ 媒體攝影區

圖 1: 南方澳大橋橋拱拆除媒體採訪區示意圖