

**「桃園捷運綠線 GC02 標南出土段至 G07 站
(不含)間地下段土建統包工程」
出土作業管理座談參訪 會議紀錄**

壹、會勘時間：115 年 5 月 18 日（星期）上午 10 時 00 分

貳、會勘地點：桃園市政府捷運工程局第二工務所

參、主持人：政風處周處長輝勝

桃園捷運工程局魏副總工程司光譽

紀錄：連弘憲

肆、出席人員：詳簽到表

伍、收土單位報告（簡報檔另詳附件）

一、土方收容管制模式：

- （一）建立臺北港物流倉儲區土方交換作業平台，增進行政作業效率。
- （二）設置車牌辨識系統，確實管控合格申請車輛進出本工區。
- （三）設置監控系統（CCTV），落實管控土方載運車輛確依規定進行交換作業。
- （四）違規退車機制須經三方（出土機關自主管制人員、本公司委任收土管理單位及本公司委任收土監造單位）確認後方可退車。
- （五）若工地有特殊情形無法分類土質，得專案申請 B1~B6 類土石方混雜收容。

二、異常處理與矯正防治，針對過往發生之異常狀況進行案例分享，並加強宣導相關作業規定及罰則。

陸、出土單位報告（檔案另詳附件）

一、出土管理流程及作為：

- （一）工程為潛盾隧道挖掘剩餘土石方載運工程。
- （二）落實執行營建剩餘土石方計畫相關規定流程。
- （三）確實記錄、管制剩餘土石方運輸作業及施工相關文件。

二、目前出土狀況：

- （一）今日有出土 13 台，皆於上午時段前往台北港，後續將持續出土。

柒、議題討論：

序號	本分公司提問或建議	出土單位回應
1	依本分公司土方交換同意書第四點，進臺北港前之路線應符合本造地計畫環評書件原則，避免中途轉入八里市區及重劃區等住宅區及商港五路地磅站，建議後續出土工程或路線調整時可依上述原則規劃路線。	後續審核該計畫運輸計畫之路線時，將依該原則規劃調整路線。
2	臺北港自主管制站目前有三個車道，若後續有大量出土時，可增派管制人員至現場可加速自主檢查流程時間。	後續若大量出土將依建議增派管制人員。
3	工地整體環境良好，出土動線規畫及環境完整，可供臺北港港工程管理及參考，有關每月跟拍紀錄等優良作為可持續進行。	每月跟拍紀錄持續進行。

捌、本分公司宣導事項：

一、 廉政宣導事項：

- (一) 臺北港提供優質合法的填土環境，「填海造地」共創港口國家經濟發展，也協助各機關處理過去土方放置不足，衍生亂倒或不實處理的問題出土機關是源頭應善盡「自主管理」責任，把合乎規定的土方，載運至臺北港。
- (二) 落實行政管理機制，違規行為應從重嚴懲。(罰則機制、暫停交換及書面檢討報告)
- (三) 出土管理應落實自主檢查，避免土質汙染不符合規定之土方運至臺北港，並針對工程狀況，落實土質管控。(多樣土壤種類)
- (四) 港口是國家重要的關鍵基礎建設，「填海造地」使用的

土石品質，會影響港口的工程品質，危害永續經營與發展。

- (五) 收土與出土機關是政策導向的「合作伙伴」關係，共同遵守程序與規範，讓工程有效率的順利進行；零容忍不當行為與不法案件發生。
- (六) 臺北港土方交換已成立廉政平台，無差別待遇，秉持公開透明的精神，相關宣導及會議資料等資訊皆公告於廉政平台網站上。
- (七) 臺北港土方交換廉政平臺網站設有管制站土方收容即時影像，可藉由現場即時資訊確認港區內土方車輛運送情況。

二、 工程宣導事項：

- (一) 若土方交換申請有困難，臺北港物流倉儲區土方交換作業平台網站有線上客服及聯絡電話提供聯繫溝通。
- (二) 臺北港因應內政部國土署土石方全流向管制政策，全面使用「營建剩餘土石方電子聯單系統」，土石方車輛一定要加裝 GPS 系統，受限於該系統電子地圖尚無路線可抵達本分公司收土管制站，請以下列鄰近之替代座標及擴大電子圍籬有效範圍進行設定。設定需土端替代座標：25.16988，121.37902，電子圍籬設定：應開啟電子圍籬並將進場圍籬有效範圍請設定為 1,500 公尺。。
- (三) 土石方車輛運送至臺北港途中不允許進入民間土方資源處理場或中繼站，若需進中繼站過磅，建議選擇鄰近工地之地磅站，出土機關應檢具過磅前、中、後照片，以證明未加減土方之行為。
- (四) 目前臺北港收受北部地區七縣市土方，為基隆市、新北市、臺北市、桃園市、宜蘭市、新竹縣、新竹市。

玖、 散會：下午 12 時 00 分



現場意見交流情況



港務公司文宣品致贈出土機關



工區現況參訪及交流



與會單位合影

「桃園捷運綠線 GC02 標南出土段至 G07 站 (不含)間
地下段土建統包工程」

出土作業管理座談參訪 簽到單

一、時間：115 年 5 月 18 日 (星期) 上午 10 時 00 分

二、地點：中華工程-八德專案工程處

三、主持人：政風處周處長輝勝

紀錄：連永壽

四、出席單位及人員：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
桃園市政府 捷運局	GC02標 統包商 主任	許光凱 連恩程 吳子 周紹章 黃以瑞 魏光榮 吳少所	GC02標統包商 工程師 股長 吳村	楊永志 李漢節 廖相照、王育興 龔湛恩、高建勳 張廷賢 魏光榮 廖仁信
本分公司 政風處	處長	周輝勝	副理	何聰敏
工程處 (台北港)	督導	易序良	助工 高員	蔡其翰 連永壽